

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10692/2015/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke
kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství

Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Komerční banka, a. s. pobočka Ostrava
Číslo účtu:	923-761/0100

dále jen objednatel

a

MS-projekce s.r.o.

Erbenova 509/5, PSČ 70300 Ostrava

zastoupený: Ing. Jaroslavem Habrnalem, jednatelem

IČ:	25872494
DIČ:	CZ25872494
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1650800389/0800
KS:	
VS:	
Zapsán	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23576

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

Dne 15. 12. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10692/2015/OIMH na stavebně technický průzkum, zaměření stávajícího stavu a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce bytového domu – Božkova 59**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 29. 2. 2016 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

čl. II.

Předmět dodatku

1.1 Z důvodu projednávání a upřesňování dispozičního řešení jednotlivých bytů dochází k úpravě doby plnění sjednané v čl. IV. smlouvy o dílo.

1.2 Doba plnění odst. 2 čl. IV. Smlouvy o dílo se mění následovně:

„2. Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP bude objednateli předána do **31. 5. 2016** vč. předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení.“

čl. III.

Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10692/2015/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10692/2015/OIMH.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10692/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-13, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 1270/RMOB1418/24/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 25.4.2016
Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48



Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za MS-projekce s.r.o.

Datum: 25.4.2016
Místo: Ostrava



MS-projekce s.r.o.
Erbenova 509/5
703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

Ing. Jaroslav Habrnal
jednatel společnosti

