

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10093/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic odboru investic
a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního
hospodářství

IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Komerční banka, a. s. pobočka Ostrava
Číslo účtu:	923761/0100

dále jen objednatel

a

MS–projekce s.r.o.

Ostrava-Vítkovice, Erbenova 509/5, PSČ 703 00

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Habrnalem, jednatelem

IČ:	25872494
DIČ:	CZ25872494
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1650800389/0800
Zapsán:	v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23576

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2016 smlouvu č. 10093/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „**ZŠO, Gebauerova 8, odloučené pracoviště Ibsenova – sanace suterénu**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

čl. II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je, z důvodu potvrzení vhodnosti vybrané varianty řešení včetně jejího složitého ověření funkčnosti, posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby a předání potvrzené žádosti o stavební povolení.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

2.2 Text v článku IV odst. 2 se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„2. Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána **do 9. 9. 2016.**“

čl. III.

Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

3.2 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.3 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2015-13 schválené usnesením č. 1270/RMOB1418/24/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 17 -06- 2016

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48



Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za MS–projekce s.r.o.

Datum: 17 -06- 2016

Místo: Ostrava


Ing. Jaroslav Habrňal
jednatel

