

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10052/2014/OIMH

uzavřený dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenkou Smieškovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen **objednatel**

a

KONE STAVBY s r.o.

Sídlem: Těšínská 142, 735 14 Orlová - Poruba
IČ: 28633113
DIČ: CZ28633113
Peněžní ústav: KB Karviná
Číslo účtu: 43 – 7562190207/0100
VS:
Zapsán: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35860
zastoupený: Kolomanem Nemeškúrtym, jednatelem

dále jen **zhotovitel**

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II

Úvodní ustanovení

Dne 20. 2. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10052/2014/OIMH na realizaci zakázky „**Parkoviště Ostrčilova**“.
(dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III

Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 134 324,31,- Kč bez DPH snižuje o částku 1 186,77 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	134 324,31 Kč
Cena víceprací bez DPH	493,00 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH</u>	<u>-1 679,77 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	133 137,54 Kč
DPH 21%	27 958,88 Kč
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	161 096,42 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10052/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10052/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.


- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10052/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu MOaP ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 9. 4. 2014

Místo: V Ostravě




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta


Za KONE STAVBY s.r.o.

Datum: 9. 4. 2014

Místo:



Koloman Nemeškurty
jednatel


KONE STAVBY s.r.o.
Třešinské č.p. 142, 735 14 DRLOVÁ - PORUBA
IČ: 206 33 113 DIČ: CZ20633113




PARKOVIŠTĚ OSTRČILOVA - MĚNĚPRÁCE

3	K	113107132	Odstranění podkladu pro odvoz miz. z betonu prostého tl. 300 mm	m ²	1,100	330,00	363,00
			Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl. 300 mm				
			Poznámka k položce:				
17	K	272313811	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m ³	0,215	1 950,00	419,25
			Základové klenby z betonu tř. C 25/30				
			U betonování pracovní směrnice, beton C 25/30 AT Z				
			0. 86.40.25		0,215		
40	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	4,500	170,00	765,00
			Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm				
			99 - Přesun hmot				
41	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suti na vzdálenost do 1 km	t	0,550	29,00	15,95
			Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km				
			Poznámka k položce:				
42	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	2,750	11,00	30,25
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí				
			20,1*5 Přepočtené koeficientem množství		100,500		
49	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,550	120,00	66,00
			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)				
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	0,521	39,00	20,32
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým				

CELKEM MĚNĚPRÁCE BEZ DPH

1 679,77 Kč



PARKOVIŠTĚ OSTRČILOVA- VÍCEPRÁCE

56	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	P		Poznámka k položce: Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
58	M	404443320	značka svíslá FeZn NK 500 x 150 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř. 1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x 150 mm FeZn					
	P		Poznámka k položce: značka svíslá reflexní tř. 1 FeZn + AL (em- 500 x 150 mm					

CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH

493,00 Kč

KONE STAVBY s.r.l.s.
 TESHAŘA C.P. 22, 725 14 ORLOVA - FURBER
 IČ: 286 66 119 ÚIC: CZ28666119

