

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10194/2014/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

STAVAS s.r.o.

Bohumínská 61, 710 00 Ostrava

Zastoupený: Ing. Zdenka Makohuzová, jednatel společnosti

IČ: 48393304
DIČ: CZ48393304
Peněžní ústav: ČSOB pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu: 158900260/0300

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27923

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2014 smlouvu o dílo č. 10194/2014/OIMH na vypracování jednoduché studie, projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen smlouva o dílo).

čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je upřesnění rozsahu předmětu plnění dle čl. II smlouvy o dílo (pojmu), úprava doby plnění sjednané v článku IV Doba plnění z důvodu složitosti zpracovávané projektové dokumentace a již existujícího stavebního povolení na část území, které je předmětem této smlouvy o dílo, snížení ceny díla sjednané v článku V smlouvy o dílo. Smluvní strany se v souladu s čl. XV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že ve všech ustanoveních smlouvy o dílo, kde se vyskytuje pojem „stavební povolení“ se tento nahrazuje pojmem „povolení změny stavby před dokončením“ a zkratka „DSP“ se nahrazuje zkratkou „DZSP“.
- 2.3 Článek IV bod 4 se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Projektová dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením (DZSP) v požadovaném rozsahu včetně plánu BOZP bude objednateli předána do 15. 2. 2015 včetně podání žádosti o povolení změny stavby před dokončením.“
- 2.4 Článek IV bod 5 se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„Projektová dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 15. 3. 2015.“
- 2.5 Tabulky článku V bod 1 se ruší a nahrazují těmito tabulkami:

Popis díla	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč
Jednoduchá studie centrálního prostoru hřiště VITA a přilehlého prostoru	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Projektová dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí (vč. geodetického zaměření terénu a dendrol. průzkumu)	145 000,00	30 450,00	175 450,00
Projektová dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocných povolení změny stavby před dokončením (vč. plánu BOZP)	70 000,00	14 700,00	84 700,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby	60 000,00	12 600,00	72 600,00
CENA C1	290 000,00	60 900,00	350 900,00

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA C2 – max. autorský dozor	24 000,00	5 040,00	29 040,00

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)	314 000,00	65 940,00	379 940,00

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10194/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10194/2014/OIMH.
2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10194/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2013-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č.4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 19 -11- 2014

Místo: v Ostravě



Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
47

Za zhotovitele STAVAS s.r.o.

Datum: 19. 11. 2014

Místo: v Ostravě



Ing. Zdenka Makohuzová
jednatel

STAVAS s.r.o.
Bohumínská 61
710 00 OSTRAVA 10
tel. 59 6241754, tel.-fax 59 6244388
IČO : 48395304, DIČ : 390-48393304

1997-1998