

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10376/2014/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke  
kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k  
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního  
hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923-761/0100

---

dále jen objednatel

a

**JACKO, projekty & vozovky s.r.o. Název**

Ženíškova 2313/1, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava

zastoupený: Ing. Liborem Jackem, jednatelem

---

IČ: 27800440  
DIČ: CZ27800440  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-9322550217/0100  
Zapsán: u rejstříkového soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 52175

---

dále jen zhotovitel

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 19. 5. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10376/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce místních komunikací v okolí nám. Msgre Šrámka**“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“)

## čl. II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy o dílo na základě požadavku zhotovitele vzhledem k nemožnosti realizovat na části díla geodetické zaměření z důvodu instalovaného lešení na opravu fasády budovy Ostravské univerzity. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 Čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo se mění takto:  
Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby v požadovaném rozsahu vč. plánu BOZP bude objednateli předána **do 15. 9. 2014.**

## čl. III.

### Závěrečná ujednání


- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10376/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10376/2014/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10376/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2013-04, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odbor investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: - 7 -08- 2014

Místo: v Ostravě

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48


  
Ing. Jiří Vozňák  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 7. 8. 2014

Místo: v Ostravě

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.  
Ženiškova 2313/1, PSČ 702 00  
Ostrava - Moravská Ostrava  
IČ: 278 00 440

  
Ing. Libor Jacko  
jednatel

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

