

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10624/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako objednatel

a

Název : SVASTAV s.r.o.

Sídlo podnikání : Švestková 418/6, 725 28 Ostrava

IČ: 26868067

DIČ: CZ26868067

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.


Číslo účtu: 86-7056640287/0100

VS:

Zapsán: V obchodním rejstříku, spisová značka C 40875 vedená u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený: Jarmilem Svačinou, jednatelem

dále také jako zhotovitel



Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 5.8.2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10624/2014/OIMH na realizaci zakázky „Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 – vestavba MŠ“ (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu změny skutečného rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu v příloze tohoto dodatku.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění..

Článek III Předmět dodatku

3.1 Předmět plnění sjednaný v čl. II smlouvy o dílo se doplňuje o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení díla, zjištěné po zahájení provádění díla, vyvolané skutečným stavem stavebních konstrukcí, skutečnými výměrami úprav a to zejména o :

- rozšíření podezdění zhlaví vtahovaných ocelových nosníků v nosných zdech
- dozdění ostění vybourávaných otvorů v nosných zdech z důvodů polohy komínového průduchu
- doplnění částí dlažeb po provedených demontážích původních WC
- odstranění stávajících strukturovaných povrchů maleb stěn a související vystěrkování
- výroba nových radiátorových krytů

Zároveň nebudou provedeny práce v rozsahu daném položkovým rozpočtem v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.2 Podrobné vymezení změn předmětu plnění včetně jejich nacenění, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

3.3 Vzhledem ke změně předmětu plnění dle bodu 3.1 tohoto dodatku se původní celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1 769 782,38 Kč bez DPH navýšuje o částku :

bez DPH	50 820,00 Kč
DPH 21 %	10 672,00 Kč
Celkem	61 492,00 Kč

Celková cena díla po navýšení činí včetně DPH : **2 202 928,68 Kč**

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10624/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10624/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10624/2014/OIMH zůstávají beze změny.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2013-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 ze dne 19.12.2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 25.8.2014

Místo:



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum:

25.08.2014

Místo:



Jarmil Svačina
jednatel

Soupis prací a dodávek

Rozpočet	2014/07/01	Architektura pro stavební řešení	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
Práce	115177A - víceúčelná práce		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
	26 WALDORFSKA Na Mlýnici 36		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Stat. město Ostrava, ÚMěOb Mor. Ostrava a Přívoz		
Dodavatel			Zakázkové číslo 2014,07
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
J	HSV celkem	18 438	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	32 382	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	50 820	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		50 820	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		50 820	Ostatní náklady celkem 0
Zpracovatel		Objednatel	
Jméno :		Jméno :	
Datum :	14.8.2014	Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		50 820 Kč
DPH	21,0 %		10 672 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

Poznámka :

Stavba : 2014.07 ZŠ WALDORFSKÁ, Na Mlýnici 36
 Objekt : D.1.1 II.ETAPA - více(méně) práce

Rozpočet : 2014.07/01
 Architektonicko - stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	RSV	Dodávka	Montáž	IZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 405	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	14 952	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 081	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	13 307	0	0	0
784 Malby	0	19 075	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 438	32 382	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Náklad	Kč	%	Průměr	Číslo
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	50 820	0
Oborová přírážka	0	0,0	50 820	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	50 820	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	50 820	0
Zařízení staveniště	0	0,0	50 820	0
Provoz investora	0	0,0	50 820	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	50 820	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	50 820	0
CELKEM	0	0,0	50 820	0

Položkový rozpočet

Stavba :	2014.07 ZS WALDORFSKA, Na Mlýnici 36	Rozpočet: 2014.07/01
Objekt :	D.1.1 II.ETAPA - více(méně) práce	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC vč. přikotvení dozdivky	m3	0,50	4 810,00	2 405,00
Celkem ze 3 Svislé a kompletní konstrukce					2 405,00
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				
2	612409991RT2 Zčištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	7,40	56,30	416,62
3	612473182R00 Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková na nových konstrukcích (dozdivkách)	m2	3,90	319,50	1 246,05
4	612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky	m	7,40	59,60	441,04
5	612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2	3,90	108,50	423,15
6	602 02-1101 Vyrovnávací stěrka stěn vč. přetmelení - cca 50% z celkové plochy maleb	m2	175,00	71,00	12 425,00
Celkem ze 61 Upravy povrchů vnitřní					14 951,86
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,48	731,00	1 081,00
Celkem ze 99 Staveništní přesun hmot					1 081,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
8	766 01-1001 D+M - Kryt radiátorů - odpočet dle původního rozpočtu	kompl.	1,00	-18 325,00	-18 325,00
9	766 01-1002 D+M - Kryt radiátorů - přípočet vč. kotevnic prvků, povrch. úpravy	kus	9,00	3 500,00	31 500,00
10	998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	131,75	1,00	131,75
Celkem ze 766 Konstrukce truhlářské					13 206,75
Díl: 784	Malby				
11	784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (stávající stříkaná struktura)	m2	350,00	41,60	14 560,00
12	784403801R00 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	350,00	12,90	4 515,00
Celkem ze 784 Malby					19 075,00