

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10855/2014/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke  
kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k  
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic  
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a  
místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923-761/0100

---

dále jen objednatel

**a**

**INVIS, s.r.o.,**

Hladnovská 11/1247, 710 09 Ostrava 2,

Zastoupený:

Ing. Jiřím Trundou, jednatelem společnosti

---

IČ: 14616327  
DIČ: CZ14616327  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 3506280277/0100  
KS:  
VS:  
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, C 299

---

dále jen zhotovitel

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 5. 11. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10855/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, ohlášení stavby a pro provádění stavby „Na Náhonu 8, 10, 14 – výměna oken mimo 1.NP“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“).

## čl. II.

### Předmět dodatku

- 1.1 V souladu s čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo byl objednatelem vznesen požadavek na úpravu zadání spočívající v nutnosti výměny stávajících plynových spotřebičů v bytech za elektrické. Z tohoto důvodu dochází k úpravě doby plnění sjednané v čl. IV. smlouvy o dílo.
- 1.2 Doba plnění odst. 2 čl. IV. Smlouvy o dílo se mění následovně:

„2. Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP bude objednateli předána do **30. 4. 2015** vč. předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení.“

## čl. III.


### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10855/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10855/2014/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č.10855/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-04, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 30.1.2015  
Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48.

  
Ing. Jiří Vozňák  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum:  
Místo: Ostrava

30.1.2015  
INVIS spol. s r. o.  
Hladnovská 11  
710 09 OSTRAVA 2  
telefon (069) 222507

  
Ing. Jiří Trunda  
jednatel společnosti

