

**Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 10946/2014/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství  
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke  
kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k  
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic  
Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a  
místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923-761/0100

---

dále jen objednatel

a

**Ing. Jan Havlíček**

Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupený: Ing. Jan Havlíček

Zapsán: Ž. Ú. Magistrát města Ostravy - č. L01828

---

IČ: 48424641  
DIČ: CZ6910105543  
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank - Ostrava  
Číslo účtu: 1035000718/5500

---

dále jen zhotovitel

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2014 smlouvu o dílo č. 10946/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace „**Rekonstrukce kašny na Smetanově náměstí**“ pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“).

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XIV bod 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, z důvodu doplnění zadávacích podmínek a předmětu díla o výsadbu zeleně v přilehlém prostoru kašny, a prodloužení doby plnění dle smlouvy o dílo.
- 2.2 Smluvní strany v návaznosti na bod 1. Předmět zakázky Zadávacích podmínek souhlasně prohlašují, že se předmět zakázky rozšiřuje o požadavek objednatele, tj. rozšíření obsahu projektové dokumentace o úpravu přilehlého prostoru okolo kašny s výsadbou zeleně.
- 2.3 Text čl. IV bodu 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„Projektová dokumentace pro stavební povolení v požadovaném rozsahu včetně potvrzené žádosti o stavební povolení, případně ohlášení stavby bude objednateli předána do 31. 3. 2015.“*

Výše uvedené změny nemají vliv na sjednanou cenu zakázky.

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10946/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10946/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10946/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2015-04 schválené usnesením č. 0242/RMOb1014/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 12-02-2015

Místo: OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

48

  
Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 16.2.2015

Místo: OSTRAVA

  
Ing. Jan Havlíček

