

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10881/2014/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic

Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

IC: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923-761/0100

---

dále jen objednatel

a

**MS-projekce s.r.o**

Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Habrnalem, jednatelem

Zapsán:

OR KS Ostrava, C23576

---

IC: 25872494  
DIČ: CZ25872494  
Peněžní ústav: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1650800389/0800  
KS:  
VS:  
Zapsán: KS Ostrava, oddíl C, vložka 23576

---

dále jen zhotovitel

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 5. 11. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10881/2014/OIMH na revizi původní projektové dokumentace a její přepracování pro stavební povolení, ohlášení stavby a pro provádění stavby „Tolstého 6 – rekonstrukce bytů a společných prostor“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“)

## čl. II.

### Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je rozšíření předmětu plnění, úprava doby plnění a ceny zakázky z důvodu nově vzniklých technických problémů, které byly zjištěny při revizi původní dokumentace a skutečného stavu stavby. Tím vznikla potřeba přepracování projektové dokumentace, a to v části ústředního vytápění, elektro a plynu.  
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

2.3 Čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo se mění takto:  
Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP **bude objednateli předána do 29. 5. 2015.**

2.4 Čl. V Cena zakázky, odst. 1 smlouvy o dílo se v důsledku rozšíření zadání mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Projektové dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení stavby) v podrobnostech pro provádění stavby	124 000,-	26 040,-	150 040,-
Inženýrská činnost včetně vyřízení pravomocných stavebních povolení (ohlášení stavby)	5 000,-	1 050,-	6 050,-
Plán BOZP	2 000,-	420,-	2 420,-
<b>CENA C1</b>	<b>131 000,-</b>	<b>27 510,-</b>	<b>158 510,-</b>

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Autorský dozor	12 000,-	2 520,-	14 520,-
<b>CENA C2</b>	<b>12 000,-</b>	<b>2 520,-</b>	<b>14 520,-</b>

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
<b>CENA CELKEM (C1+C2)</b>	<b>143 000,-</b>	<b>30 030,-</b>	<b>173 030,-</b>

čl. III.

**Závěrečná ujednání**


- 3.1 Tento dodatek č. I smlouvy o dílo č. 10881/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10881/2014/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10881/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-04, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odbor investic a místního hospodářství.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 19. 1. 2015

Místo: Ostrava


**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Vozňák  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**Za zhotovitele**

Datum:

Místo: Ostrava

19. 1. 2015  


**MS-projekce s.r.o.**  
Erbenova 509/5  
703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslavem Habrnal  
jednatelem

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

