

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10624/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žížkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

Název : SVASTAV s.r.o.
Sídlo podnikání : Švestková 418/6, 725 28 Ostrava
IČ: 26868067
DIČ: CZ26868067
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-7056640287/0100
VS:
Zapsán: V obchodním rejstříku, spisová značka C 40875 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený: Jarmilem Svačinou, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 5.8.2013 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10624/2014/OIMH na realizaci zakázky „Waldorfská ZaMŠO, Na Mlýnici 36 – vestavba MŠ“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 25.8.2014 uzavřela smluvní strany dodatek č. 1 na úpravu plnění sjednaného ve smlouvě o dílo. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je úprava předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu změny skutečného rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu v příloze tohoto dodatku.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmět plnění sjednaný v čl. II smlouvy o dílo se doplňuje o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení díla, zjištěné po zahájení provádění díla, vyvolané skutečným stavem stavebních konstrukcí, skutečnými rozměry úprav a to zejména o :
- úpravy omítek
 - rozvody vody a kanalizace rozšířené proti projektové dokumentaci
 - úpravy sádkartonových konstrukcí
 - úprava mobiliáře
- 3.2 Podrobné vymezení změn předmětu plnění včetně jejich nacenění, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.
- 3.3 Vzhledem ke změně předmětu plnění dle bodu 3.1 tohoto dodatku se původní celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ve výši 1 820 602,63 Kč bez DPH navyšuje o částku :

| | |
|---------------|---------------------|
| bez DPH | 47 312,00 Kč |
| DPH 21 % | 9 935,00 Kč |
| Celkem | 57 247,00 Kč |

Celková cena díla po navýšení činí včetně DPH : **2 260 175,68 Kč**

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10624/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10624/2014/OIMH.

- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10624/2014/OIMH zůstávají beze změny.
- 4.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2013-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4295/RMOb1014/66/13 ze dne 19.12.2013 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha

Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 24.8.2014

Místo:




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 24.08.2014

Místo:



SVASTAV s. r. o.
Švestková 418/6, Hošťálkovice
725 28 OSTRAVA 28
IČ: 26868067, DIČ: CZ26868067

Jaroslava Svačina
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------|---------|
| Rozpočet | 2013/07/02 | Architektonicko-stavební řešení | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| Díl | 115-117-A- výhled práce / 2 | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| Zobrazit | ZS WALDORFSKA, Na Mlýnci 36 | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | Stat. město Ostrava, ÚMěOb Mor. Ostrava a Přivoz | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | 2014,07 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------|---------------------------|---|
| Z | HSV celkem | 23 976 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 22 936 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem | 400 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | celkem | 47 312 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 47 312 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 47 312 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Výpočet | | Zařizovatel | | Objednatel | |
|------------------------------|-----------|-------------|--|------------|-----------|
| Jméno : | | Jméno : | | Jméno : | |
| Datum : | 31.8.2014 | Datum : | | Datum : | |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | | 47 312 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | | 9 935 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | | 0 Kč |
| Celková částka celkem | | | | | |

Poznámka :

| | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Stavba : | 2014.07 ZŠ WALDORFSKÁ, Na Mlýnici 36 | Rozpočet : | 2014.07/02 |
| Objekt : | D.1.1. II.ETAPA - více práce / 2. | Architektonicko - stavební řešení | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Doba | Montáž | HS |
|--|---------------|---------------|----------|------------|----------|
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 6 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 3 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 7 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 Vnitřní kanalizace | 0 | 20 569 | 0 | 0 | 0 |
| 725 Zařizovací předměty | 0 | 1 505 | 0 | 0 | 0 |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 1 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 20 976 | 22 076 | 0 | 400 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | Kč | Kč | Kč |
|---------------------------|----------|------------|---------------|----------|
| Ztlížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 46 912 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 46 912 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 46 912 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 46 912 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 47 312 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 47 312 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 47 312 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 47 312 | 0 |
| CELKEM VRN | 0 | 0,0 | 47 312 | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Stavba : | 2014.07 ZŠ WALDORFSKÁ, Na Mlýnici 36 | Rozpočet: 2014.07/02 |
| Objekt : | D.1.1. II.ETAPA - více práce / 2. | Architektonicko - stavební řešení |

| Díl: | | Název položky | | | | Množství | | | Cena | | |
|------------------|--------------|--|--------|--------|----------|----------|--|--|------------------|----------|--|
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | | | | |
| 1 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS dle rýh pro ZTI | m | 18,00 | 110,50 | | | | | 1 989,00 | |
| 2 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. pro ZTI | m | 36,00 | 56,30 | | | | | 2 026,80 | |
| 3 | 612423531RT2 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková dle rýh pro ZTI | m2 | 2,70 | 808,00 | | | | | 2 181,60 | |
| Čelkem z: | | 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | | 3 197,40 | | |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | | |
| 4 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro dmtz podhledu z desek SDK | m2 | 50,00 | 77,50 | | | | | 3 875,00 | |
| Čelkem z: | | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | | 3 875,00 | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | | | |
| 5 | 951 01-1001 | SDK konstrukce - úprava ukončení stáv. stěny | m | 10,00 | 200,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 6 | 951 01-1002 | SDK konstrukce - úprava (opláštění) VZT | kompl. | 1,00 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| Čelkem z: | | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | 3 000,00 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | | | | | | |
| 7 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť, 12,5 mm | m2 | 50,00 | 92,30 | | | | | 4 615,00 | |
| 8 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm pro ZTI | m | 0,50 | 1 767,00 | | | | | 883,50 | |
| 9 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm dle rozvodů ZTI (voda + kanal) | m | 18,00 | 86,60 | | | | | 1 558,80 | |
| Čelkem z: | | 96 Bourání konstrukcí | | | | | | | 1 657,30 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | | |
| 10 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0,58 | 731,00 | | | | | 425,41 | |
| Čelkem z: | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | 425,41 | | |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | |
| 11 | 721140802R00 | Demontáž stávajícího potrubí dle rozvodů ZTI (voda + kanal) | m | 18,00 | 103,50 | | | | | 1 863,00 | |
| 12 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí | kus | 4,00 | 483,50 | | | | | 1 934,00 | |
| 13 | 721 01-1001 | Protipožární úprava prostupu - nátěrem | kus | 7,00 | 400,00 | | | | | 2 800,00 | |
| 14 | 721 17-4001 | Mtz potrubí vč. dodávky potrubí dle rozvodů ZTI (voda + kanal) | m | 18,00 | 460,00 | | | | | 8 280,00 | |
| 15 | 722 17-1201 | Mtz kanal potrubí vč. dodávky potrubí dle rozvodů ZTI (kanal. potrubí) | m | 6,00 | 712,00 | | | | | 4 272,00 | |
| 16 | 722 23-9001 | Montáž armatur vč. dodávky příslušné armatury dle rozvodů ZTI (voda + kanal) | kus | 1,00 | 1 036,50 | | | | | 1 036,50 | |
| 17 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 201,86 | 1,90 | | | | | 383,52 | |
| Čelkem z: | | 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | | 26 585,02 | | |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | | | | | | |
| 18 | 725 29-0112 | Úprava velikostí zrcadel vč. dopravy (9 kusů) | kompl. | 1,00 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 19 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 15,00 | 0,33 | | | | | 4,95 | |
| Čelkem z: | | 725 Zařizovací předměty | | | | | | | 1 504,95 | | |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | | | | |
| 20 | 771 57-1001 | Opravy podlah z keramických doplnění dlažby v místě vybourané příčky | kompl. | 1,00 | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| 21 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 8,00 | 7,70 | | | | | 61,60 | |
| Čelkem z: | | 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | | | 861,60 | | |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | | | | | | |
| 24 | 210 11-1001 | D+M - kabelu pro venkovní osvětlení (zadní vstup) | m | 10,00 | 40,00 | | | | | 400,00 | |
| Čelkem z: | | M21 Elektromontáže | | | | | | | 400,00 | | |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | | |
| 25 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,19 | 253,00 | | | | | 299,84 | |
| 26 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 10,67 | 14,60 | | | | | 155,73 | |
| 27 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,19 | 204,00 | | | | | 241,77 | |
| 28 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 9,48 | 22,80 | | | | | 216,17 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Stavba : | 2014.07 ZŠ WALDORFSKÁ, Na Mlýnici 36 | Rozpočet: 2014.07/02 |
| Objekt : | D.1.1. II.ETAPA - více práce / 2. | Architektonicko - stavební řešení |

| Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. | Pr. |
|---------|--------------|---------------------------------------|-----|------|--------|----------|
| 29 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutě | t | 1,19 | 850,00 | 1 007,36 |
| Celkem: | | Práce řešení sutí a vypořádaných hmot | | | | 1 007,36 |