

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10109/2014/OIMH

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

---

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel:

**Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923-761/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

*dále jen objednatel*

2. Zhotovitel:

**název**

**Ing. Edwin Bartoš**

sídlo

Sadová 2648/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

IČ:

12131385

DIČ:

CZ6809061864 (neplátce DPH)

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

177389461/0300

Zapsán:

Magistrát města Ostravy, Živnostenský úřad č.j.  
SMO/172984/ŽÚ/KRV

*dále jen zhotovitel*

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2014 smlouvu o dílo č. 10109/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech pro provádění stavby „Zákrejsova 9 – rekonstrukce bytového domu“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany se vzájemně dohodly na zhotovení tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava doby plnění sjednané v čl. IV. smlouvy o dílo.

Na základě požadavku objednatele bude projektová dokumentace rozšířena o zpracování celkové rekonstrukce všech bytových jednotek (12 bytů). Z důvodu rozšíření rozsahu předmětu plnění se prodlužuje doba na vypracování této projektové dokumentace.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 1. Doba plnění sjednaná v článku IV. odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně**  
Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP bude objednateli předána **20. 7. 2014**.


## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10109/2014/OIMH je vyhotoven ve třech exemplářích, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10109/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10109/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
V Ostravě: 6.6.2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

V Ostravě: 6.6.2014

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Edwin Bartoš