

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10529/2015/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke
kontrolě provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic

Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a
místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Komerční banka, a. s. pobočka Ostrava
Číslo účtu:	923-761/0100

dále jen objednatel

a

MS-projekce s.r.o.

Erbenova 509/5, PSČ 70300 Ostrava

zastoupený:

Ing. Jaroslavem Habrnalem, jednatelem

IČ:	25872494
DIČ:	CZ25872494
Peněžní ústav:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1650800389/0800
KS:	
VS:	
Zapsán	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23576

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 11. 9. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10529/2015/OIMH na stavebně technický průzkum, zaměření stávajícího stavu a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce bytového domu – Božkova 57**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na změně zadání a doby plnění.

čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1 Objednatel byl v průběhu realizace plnění dle smlouvy o dílo vznesen požadavek na úpravu zadání spočívající v nutnosti výměny stávajících plynových spotřebičů v bytech za elektrické a vytvoření samostatných koupelen tak, aby nebyla součástí kuchyně, v důsledku čehož se mění příloha č. 3 smlouvy o dílo.
- 2.2 Doba plnění uvedená v čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

„Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP bude objednateli předána do **15. 1. 2016** vč. předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení.“

čl. III.


Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10529/2015/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10529/2015/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10529/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-13, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 1270/RMOB141824 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 9. 11. 2015
Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
4B




Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za MS-projekce s.r.o.

Datum: 16. 11. 2015
Místo: Ostrava

MS-projekce s.r.o.
Erbenova 509/5
703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE



Ing. Jaroslav Habrňal
jednatel společnosti

