



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10686/2014/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, nám. Dr. E. Beneše 555/6,
PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního
hospodářství - k řešení všech technických problémů
souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a
dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům
vymezeným,
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru
investic a místního hospodářství,
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem odboru investic a
místního hospodářství

dále také jako **objednatel**
a

1.2 SYNERGY SOLUTION s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha - Žižkov
IČ: 28622740
DIČ: CZ28622740
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 247344024/0300
VS: 00845451
Zapsán: v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C vložka 168486
zastoupený: Davidem Lamichem, jednatelem
dále také jako **zhotovitel**

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 15. 9. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10686/2014/OIMH (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci zakázky „Ekoškolky MŠO, Špálava a MŠO, Poděbradova – Zahrada v přírodním stylu u MŠ Poděbradova“ část (B) MŠ Poděbradova. Zahrada se nachází na parc. č. 300/2, k.ú. Moravská Ostrava. Smluvní strany se v souladu s čl. 17, bod 17.1.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. 2 smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. 6 smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 6, bod 6.1.1 smlouvy o dílo ve výši 1 603 272,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 4 392,54 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1 603 272,00 Kč
Vícepráce bez DPH	16 112,54 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>-11 720,00 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	1 607 664,54 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>337 609,55 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení/snížení vč. DPH	1 945 274,09 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 a č. 2.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10686/2014/OIMH je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10686/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10686/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Osoby jednající za Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku č. 1 potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 23. 4. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0613/RMOB1418/11/15. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha

č. 1 - Položkový rozpočet víceprací

č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 24-04-2015

Místo: OSTRAVA



Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za zhotovitele

Datum: 24-04-2015

Místo:



David Lamich
jednatel


Synergy Solution s.r.o. -5-
IČ: 26622740
DIČ: C226622740
Právní územní úřad
IČ: 120442, 130 00 Praha 3 - Žitkov
Ostrava 146142, 730 00 Ostrava - Dalovice



MŠ Poděbradova - vícepráce		30.3.2015	Synergy solution, s.r.o.	
Práce + materiál		Množství	Jedn.	Cena za jedn.
Cena celkem				
12090212R00	Bourání zdiva z betonu prostého beton v ploše (výkopky pro herní prvky a záhony)	1,80	m3	3 617,00 Kč
167112000J00	Naložení výkopku ručně z hor tř.5-7 1,8 m3 betonu x 1,8 t	3,22	t	159,00 Kč
16260115ZR00	Vodorovné přemístění výkopku hor tř.5-7 do 5000 m Uložení suší na skládku	1,80	m3	189,00 Kč
		3,22	m3	250,00 Kč
	CENA CELKEM BEZ DPH			8 187,78 Kč
Práce + materiál		Množství	Jedn.	Cena za jedn.
Cena celkem				
12090212R00	Bourání zdiva z betonu prostého betonový odlištěk kolem budovy 10 x 1 x 0,2 m	1,75	m3	3 617,00 Kč
167112000J00	Naložení výkopku ručně z hor tř.5-7 2 m3 betonu x 1,8 t	3,14	t	159,00 Kč
16260115ZR00	Vodorovné přemístění výkopku hor tř.5-7 do 5000 m Uložení suší na skládku	1,75	m3	189,00 Kč
	CENA CELKEM BEZ DPH			7 944,76 Kč
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH			16 112,54 Kč

vrátil a sando
 Zastup
 15.4.2015

1922

MŠ Poděbradova - méněpráce		30.3.2015			
		Synergy Solution s.r.o.			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	Povrchové úpravy terénu				
183402112R00	Rozrušení půdy do 150 cm na svahu 1:2 předsetové zpracování půdy	m2	586,00	20,00	11 720,00
CENA CELKEM BEZ DPH					11 720,00

užitá srubková
302500
15.4.2015

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

David Lamich, narozeného dne: 29. března 1988
trvale bytem: Boženy Němcové 1264/1, Předměstí, 746 01 Opava

zplnomocňuji tímto


pana: Martina Liberdu
narozeného dne: 20. května 1978
trvale bytem: Šrobárová 530/17, 720 00 Ostrava – Hrabová

k tomu, aby jménem společnosti **SYNERGY SOLUTION s.r.o.**, IČ: 28622740, se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Praha – Žižkov, PSČ 130 00, činil veškeré právní úkony související s veřejnou zakázkou.

Zmocněnec je oprávněn zejména: podávat nabídky, podepisovat je, včetně elektronických podpisů, doplňovat je, měnit je, podávat opravné prostředky či se jich vzdávat, přijímat doručované písemnosti a to vše i tehdy, je-li dle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Dále je oprávněn činit veškeré úkony včetně podpisů smluv k veřejné zakázce.

Tato plná moc se uděluje do odvolání zmocnitele.

V Ostravě, dne 3. 2. 2015



David Lamich

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:



Martin Liberda