

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10094/2015/OIMH**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I****Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství**dále také jako objednatel****a****Název :** SG STAVBY, s.r.o.

Sídlem : Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2

IČ: 02166283

DIČ: CZ02166283

Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 261592040/0300

VS:

Zapsán: u Městského soudu v Praze C216171

Zastoupený:

ve věcech smluvních : Jiří Gančarčík, jednatel společnosti

ve věcech technických Miroslav Sedláček, jednatel společnosti

**dále také jako zhotovitel**

## Článek II Předmět dodatku

- 2.1 Dne 3.3.2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10094/2015/OIMH na realizaci zakázky „Senovážná 9 – výměna oken“. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení stavebních prací, které nejsou nezbytně nutné k provedení a úplnosti díla při zachování všech kvalitativních požadavků na dílo. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu a že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném soupisem stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 629 047,00 Kč bez DPH snižuje o částku 9 095,00 Kč bez DPH takto:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| Celková původní smluvní cena díla bez DPH | 629 047,00 Kč         |
| Vícepráce bez DPH                         | 2 840,00 Kč           |
| <u>Méněpráce bez DPH</u>                  | <u>- 11 935,00 Kč</u> |
| Celková nová cena díla po snížení bez DPH | 619 952,00 Kč         |
- 2.4 Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 2.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

## Článek III Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10094/2013/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10094/2015/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10094/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření tohoto dodatku je dle směrnice SME 2015-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0242/RMOb1418/5/15 ze dne 27.1.2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha : soupis a položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 13. 5. 2015

Místo: OSTRAVA



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52


Dalibor Mouka  
místostarosta

Za SG STAVBY, s.r.o.

Datum: 10. 5. 2015 SG STAVBY, s.r.o. ®

Místo: Oldřichova 247/5, 128 00, Praha-Nusle  
Tel.: 777 417 037, 777 417 018  
IČ: 02166283 DIČ: CZ02166283

Jiří Gančarčík  
Jednatel společnosti




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vícepráce číslo 1

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : SG stavby s.r.o.	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	2 840	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	2 840	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	2 840	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	2 840	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Jan Čížek</i> Datum : Podpis:   <b>SG STAVBY, s.r.o. ③</b> Oldřichov 247/5, 126 00, Praha-Nusle Tel.: 777 417 037, 777 417 018 IČ: 02166283 DIČ: CZ02166283	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	2 840 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	426 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 266 Kč</b>

Poznámka :

*Jan Čížek*

Stavba :	<b>Senovážná 9 - venkovní schodiště</b>
Objekt :	<b>bytový dům</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 840	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Senovážná 9 - venkovní schodiště</b>
Objekt :	<b>bytový dům</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	1	Betonáž meziprostoru pod železobetonovým schodištěm	m3	0,50	2 800,00	1 400,00
2	2	Řezání železobetonových stupňů schodiště	ks	4,00	360,00	1 440,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>2 840,00</b>


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Měněpráce číslo 1

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	<b>SG stavby s.r.o.</b>	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	-11 935	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	-11 935	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	-11 935	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	-11 935	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Jiří Gaudačík</i> Datum : Podpis :  <b>SG STAVBY, s.r.o. ③</b> Oldřichova 247/5, 128 00, Praha-Nusle Tel.: 777 417 037, 777 417 018 IČ: 02166283 DIČ: CZ02166283	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	-11 935 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	-1 790 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-13 725 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Senovážná 9 - venkovní schodiště</b>
Objekt :	<b>bytový dům</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	-4 235	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-7 700	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-11 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Senovážná 9 - venkovní schodiště</b>
Objekt :	<b>bytový dům</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	434121415ROO	Osazení žebet.stupňů na schodnice , broušených	m	7,70	-550,00	-4 235,00
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>-4 235,00</b>
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				
2	963042819ROO	Bourání schišťových stupňů betonových pro opravu a zpět. použití	m	7,70	-1 000,00	-7 700,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>-7 700,00</b>