



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část“ – CZ. 1.02/3.2.00/13.20570

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10005/2015/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným,
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,
Radomírem Čončkou, referentem odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, referentem odboru investic a místního hospodářství
Jarmilou Špatnou, referentem odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

1.2 MH - STAVBY, s.r.o.

sídlem/místem podnikání: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 210200449/0300
VS: 1502
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410
zastoupený: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 27. 1. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10005/2015/OIMH (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci zakázky "Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část" - část B Objekt základní školy na ulici Nádražní 1217/117 na pozemku parc. č. 1521, 1522, k.ú. Moravská Ostrava“. Smluvní strany se v souladu s čl. 17, bod 17.1.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. 2 smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. 6 smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a nebudou provedeny méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných a neprovedených stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. 6, bod 6.1.1 smlouvy o dílo ve výši 10 370 583,00 Kč bez DPH zvýšuje o částku 6 534,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	10 370 583,00 Kč
Vícepráce bez DPH	150 870,00 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 144 336,00 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	10 377 117,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2 179 196,00 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	12 556 313,00 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10005/2015/OIMH je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10005/2015/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10005/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Osoby jednající za Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku č. 1 potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla dne 31. 8. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1094/RMOB M1418/10/15. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha

Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: - 3 -09- 2015

Místo: Ostrava



Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za MH - STAVBY, s.r.o.

Datum: 09/09/2015


Místo: Ostrava

MH-STAVBY, s.r.o.

V Poll 904/16 3

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506



Ing. Daniel Martišovský
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kub036-2015

Stavba: **Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby**

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 21.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Ing. Karel Černoch - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

6 534,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

6 534,00

DPH základní

21,00%

ze

6 534,00

1 372,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 906,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



MH-STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16

700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

09/09/2015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kub036-2015
 Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
 Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černocho - projekčn
 Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 534,00	7 906,00
ZL č.1	VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové	-34 947,00	-42 286,00
01.1	VP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové	5 553,00	6 719,00
01.2	MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové	-40 500,00	-49 005,00
ZL č.2	VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám	776,00	939,00
02.1	VP - změna způsobu otevírání oken, přípočty	39 272,00	47 519,00
02.2	MP - změna způsobu otevírání oken, odpočty	-38 496,00	-46 580,00
ZL č.3	MP - odpočet žaluzii	-32 373,00	-39 171,00
ZL č.4	MP - neprovádění spárování luxfer a úpravy spár	-21 267,00	-25 733,00
ZL č.5	MP - neprovádění anténního stojanu	-11 700,00	-14 157,00
ZL č.6	VP - bourání podkladu okapového chodníku	106 045,00	128 314,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 534,00	7 906,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové

Část': **01.1 - VP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**

JKSO: Místo: Ostrava

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Černochoch - projekční činnost ve výstavbě

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 21.08.2015

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

IČ: 68225125
DIČ:

Náklady z rozpočtu				5 553,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 553,00
DPH základní	21,00%	ze	5 553,00	1 166,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	6 719,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové

Část: **01.1 - VP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 553,00
D11 - přesun hmot	179,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 316,00
60 - Úpravy povrchů, omítky	1 075,00
62 - Úpravy povrchů vnější	1 983,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 553,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové

Část: **01.1 - VP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**

Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							5 553,24
D11 - přesun hmot							179,04
143	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,238	80,00	179,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce							2 316,00
18	K	311271176RT4	Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl. 25 cm tvárnice 599 x 249 x 250 mm, dozdivky dozdivka po dmtž dveří vč. zárubní B6	m2	3,000	772,00	2 316,00
			1,0*3,0		3,000		
			Součet		3,000		
60 - Úpravy povrchů, omítky							1 075,20
32	K	602011131RT5	Omítka jednovrstvá ručně tloušťka vrstvy 10 mm, čelní strana dozdivek vnitřní povrchová úprava dozdivky po dmtž dveří vč. zárubní B6	m2	4,480	120,00	537,60
			(1,0+0,2)*3,0+0,2)		4,480		
			Součet		4,480		
33	K	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	4,480	120,00	537,60
62 - Úpravy povrchů vnější							1 983,00
70	K	622319133RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 120 mm s omítkou probarv. silikon 3,3 kg/m2 vnější povrchová úprava dozdivky po dmtž dveří vč. zárubní B6	m2	3,000	661,00	1 983,00
			1,0*3,0		3,000		
			Součet		3,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové
Část: **01.2 - MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	21.08.2015
Objednavatel:		IČ:	00845451
Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	27776506
MH - STAVBY s.r.o.		DIČ:	CZ27776506
Projektant:		IČ:	68225125
Ing. Karel Černocho - projekční činnost ve výstavbě		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	-40 500,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-40 500,00
DPH základní 21,00% ze	-40 500,00
DPH snížená 15,00% ze	-8 505,00
	0,00
Cena s DPH v CZK	-49 005,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové
Část: **01.2 - MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**
Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015
Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-40 500,00
D11 - přesun hmot	-7,00
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	-303,00
767 - Konstrukce zámečnické	-40 190,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-40 500,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.1 - VP, MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové
Část: **01.2 - MP - změna bourání a zazdění dveří původně uvažováno s výměnou za nové**
Místo: Ostrava **Datum:** 21.08.2015
Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP **Projektant:** Ing. Karel Černochoch - projekční č.
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-40 499,77

D11 - přesun hmot

-6,72

143	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	-0,084	80,00	-6,72
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-303,05

21	K	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 15 cm přízdívka dveří	m2	-0,725	418,00	-303,05
			odpočet za neprovádění-náhrada dozdívkou				
			-0,725		-0,725		
			Součet		-0,725		

767 - Konstrukce zámečnické

-40 190,00

262	K	C Z1dveře	D+M bezpečnostní ocel. dveře E 55-4 plné 1kr s pevným nadsvětlíkem 900x2900mm, klíka-klíka	kus	-1,000	40 190,00	-40 190,00
			odpočet za neprovádění-náhrada dozdívkou				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám
Část': **02.1 - VP - změna způsobu otevírání oken, přípočty**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	21.08.2015
Objednavatel:		IČ:	00845451
	Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP	DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	27776506
	MH - STAVBY s.r.o.	DIČ:	CZ27776506
Projektant:		IČ:	68225125
	Ing. Karel Černoch - projekční činnost ve výstavbě	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				39 272,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				39 272,00
DPH základní	21,00%	ze	39 272,00	8 247,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	47 519,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám

Část: 02.1 - VP - změna způsobu otevírání oken, přípočty

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	39 272,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 272,00
766 - Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!	39 272,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 272,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám

Část: 02.1 - VP - změna způsobu otevírání oken, přípočty

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 272,00

PSV - Práce a dodávky PSV

39 272,00

766 - Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!

39 272,00

1	M	C - OV/2 okno	Plast. okno 1200x900mm - přípočet za záchytné kování (fix) a ornamentní sklo výplně	kus	6,000	3 862,00	23 172,00
2	M	C OV/8	Plastové okno 1800X2100 - přípočet za záchytné kování (fix) a ornamentní sklo výplně	kus	14,000	1 150,00	16 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám
Část: **02.2 - MP - změna způsobu otevírání oken, odpočty**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	21.08.2015
Objednavatel:		IČ:	00845451
Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	27776506
MH - STAVBY s.r.o.		DIČ:	CZ27776506
Projektant:		IČ:	68225125
Ing. Karel Černoch - projekční činnost ve výstavbě		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				-38 496,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-38 496,00
DPH základní	21,00%	ze	-38 496,00	-8 084,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-46 580,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám

Část: **02.2 - MP - změna způsobu otevírání oken, odpůčty**

Místo: Ostrava Datum: 21.08.2015
Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-38 496,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-38 496,00
766 - Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!	-38 496,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-38 496,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.2 - VP, MP - změna způsobu otevírání oken, příplatky k jednotlivým položkám

Část: 02.2 - MP - změna způsobu otevírání oken, odpočty

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MŌaP
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-38 496,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-38 496,00

766 - Konstrukce truhlářské (vč. přesunu hmot) - dle PD!

-38 496,00

1	M	C - OV/2 okno	Plast. okno 1200x900mm - odpočet za zasklení (čiré sklo) a kování (středního dílu oken)	kus	6,000	-3 798,00	-22 788,00
2	M	C OV/8	Plastové okno 1800X2100 - odpočet za zasklení (čiré sklo) a kování	kus	14,000	-1 122,00	-15 708,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.3 - MP - odpočet žaluzií

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 21.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Ing. Karel Černoch - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-32 373,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-32 373,00

DPH základní

21,00%

ze

-32 373,00

-6 798,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 171,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.3 - MP - odpočet žaluzií

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černoch - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-32 373,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-32 373,00

766 - Konstrukce truhlářské

-32 373,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-32 373,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.3 - MP - odpočet žaluzií

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-32 373,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-32 373,00
766 - Konstrukce truhlářské							-32 373,00
1	K	B - OS/4 Z	Odpočet žaluzií oken B/O54 4,6x2,4m kde nebudou montovány	ks	-6,000	1 767,00	-10 602,00
2	K	B - OS/5 Z	Odpočet žaluzií oken B/O55 5,4x2,4m kde nebudou montovány	ks	-3,000	2 073,00	-6 219,00
3	K	C - OV/2 Z	Odpočet žaluzií oken C/OV2 3,6x4,5m kde nebudou montovány	ks	-6,000	2 592,00	-15 552,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby
Objekt: ZL č.4 - MP - neprovádění spárování luxfer a úpravy spár

JKSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 21.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:
Ing. Karel Černochoch - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu					
Ostatní náklady				-21 267,00	
					0,00
Cena bez DPH					-21 267,00
DPH základní	21,00%	ze	-21 267,00		
snížená	15,00%	ze	0,00	-4 466,00	
					0,00
Cena s DPH		v	CZK		-25 733,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.4 - MP - neprovádění spárování luxfer a úpravy spár

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-21 267,00
62 - Úpravy povrchů vnější	-18 270,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-2 977,00
99 - Staveništní přesun hmot	-20,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-21 267,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.4 - MP - neprovádění spárování luxfer a úpravy spár

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-21 266,97
62 - Úpravy povrchů vnější							-18 270,25
82	K	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel spárování luxfer - odpočet za neprovádění	m2	-180,180	55,00	-9 909,90
135	K	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin. spáry luxfer - odpočet za neprovádění	m2	-360,360	23,20	-8 360,35
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							-2 976,56
136	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP , vč.přesunu kačírku 100%	t	-5,045	95,00	-479,28
137	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-5,045	15,00	-75,68
140	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,045	100,00	-504,50
141	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-5,045	2,50	-12,61
138	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-5,045	25,00	-126,13
139	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-5,045	2,50	-12,61
142	K	R skl. sutí	Poplatek za skládku sutí	t	-5,045	350,00	-1 765,75
99 - Staveništní přesun hmot							-20,16
143	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	-0,252	80,00	-20,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.5 - MP - neprovádění anténního stojanu

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 21.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Ing. Karel Černochoch - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-11 700,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-11 700,00

DPH základní

21,00%

ze

-11 700,00

-2 457,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 157,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.5 - MP - neprovádění anténního stojanu

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-11 700,00

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

-11 700,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-11 700,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.5 - MP - neprovádění anténního stojanu

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-11 700,00
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.							-11 700,00
110	K	C - Z/k anténa	D+M anténní stabilní stojan pro ploché střechy vč. beton. zátěží, základna 1050x1050mm - odpočet za neprovádění z důvodu nepotřebnosti	kus	-1,000	11 700,00	-11 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.6 - VP - bourání podkladu okapového chodníku

JKSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 21.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

Ing. Karel Černochoch - projekční činnost ve výstavbě

IČ: 68225125

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

106 045,00

0,00

Cena bez DPH

106 045,00

DPH základní

21,00%

ze

106 045,00

22 269,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

128 314,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.6 - VP - bourání podkladu okapového chodníku

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP

Projektant: Ing. Karel Černocho - projekční č

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	106 045,00
1 - Zemní práce	82 382,00
97 - Prorážení otvorů	23 663,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	106 045,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt základní školy na ulici Nádražní č. 1217/117 - Změny v průběhu stavby

Objekt: ZL č.6 - VP - bourání podkladu okapového chodníku

Místo: Ostrava

Datum: 21.08.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod MOaP
Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Projektant: Ing. Karel Černochoch - projekční č.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							106 044,65
1 - Zemní práce							82 381,60
1	K	113107131	Odstranění podkladu pl 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	219,100	376,00	82 381,60
97 - Prorážení otvorů							23 663,05
140	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,298	100,00	4 929,80
141	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,298	2,50	123,25
138	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	49,298	25,00	1 232,45
139	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	49,298	2,50	123,25
142	K	R skl. sutí	Poplatek za skládku sutí	t	49,298	350,00	17 254,30

