

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 10756/2014/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

STUDIO - D Opava s.r.o.

747 74 Holasovice 171

Zastoupené: Ing. arch. Lubomírem Dehnerem, jednatelem společnosti

IČ: 26833115
DIČ: CZ26833115
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 86-6969430247/0100

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27923

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2014 smlouvu o dílo č. 10756/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „**Regenerace sídliště Šalamouna – 5. etapa**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen smlouva o dílo). Dne 13. 3. 2015 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 a dne 24. 8. 2015 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je úprava platebních podmínek na základě nutnosti profinancovat akci v roce 2015.
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 Článek XI bod 9 b) se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„b) objednatel uhradí část ceny C1 na základě faktury po odevzdání kompletní dokumentace DPS.
- 2.3 Článek XI bod 10 se ruší.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 10756/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10756/2014/OIMH.
2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10756/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2015-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č.0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 15 -09- 2015

Místo: Ostrava



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52


Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele STUDIO – D Opava s.r.o.

Datum: 15 -09- 2015

Místo:

STUDIO-D Opava s.r.o.
747 74 Holasovice 171
IČO: 26833115 / DIČ: CZ26833115



Ing. arch. Lubomír Dehner
jednatel

