

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 10810/2014/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jirím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupené

Ve věcech smluvních: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou

Ve věcech technických: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, Ing. Davidem Bauerem

IČ: 64086135
DIČ: CZ64086135
Peněžní ústav: ČSOB a.s., Ostrava

Číslo účtu: 153430407/0300
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2014 smlouvu o dílo č. 10810/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „**Regenerace sídliště Fifejdy II – VI. etapa**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen smlouva o dílo). Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2015 dodatek č. 1 a dne 28. 8. 2015 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je rozdělení projektové dokumentace pro provádění stavby na tři samostatné části z důvodu zajištění financování realizace stavby a přepracování trvalého dopravního značení v koordinaci s provedenou zonací parkování v oblasti Fifejdy II na základě požadavku objednatele při závěrečném projednání projektové dokumentace, navýšení ceny díla, posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 V článku II bod 4) se ruší část textu:
„Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci VI. etapy na dvě části (A, B), toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín díla.“

a nahrazuje tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci VI. etapy pro provádění stavby na tři samostatné části (A, B, C).“
- 2.3 Článek IV bod 1 c) se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„c) PD pro provádění stavby (DPS) : **do 23. 11. 2015**“
- 2.3 Tabulka v článku IV bod 1) se ruší a nahrazuje touto tabulkou:

Popis díla	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení včetně průzkumných prací, geodetického zaměření, inventarizace dřevin, inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí (veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora)	210 000,00	44 100,00	254 100,00
Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocných stavebních povolení (veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora), příp. ohlášení	115 000,00	24 150,00	139 150,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby	124 300,00	26 103,00	150 403,00
CENA CELKEM	449 300,00	94 353,00	543 653,00

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA C2 – maximální autorský dozor	36 000,00	7 560,00	43 560,00

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)	485 300,00	101 913,00	587 213,00

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 10810/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10810/2014/OIMH.
2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10810/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2015-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č.0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 30-10-2015

Místo: Ostrava



Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za zhotovitele Ateliér Genius loci, s.r.o.

Datum: 30.10.2015

Místo: Ostrava



Ing. arch. Iveta Seitzová
jednatelka

ATELIÉR GENIUS LOCI, s. r. o.
URBANISMUS • ARCHITEKTURA • PROJEKTY
Chochofouskova 6. 702 05 OSTRAVA
tel./fax. +420 596 111 842

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part is a list of the names of the members of the committee.

5. The fifth part is a list of the names of the members of the committee.