

**Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 10940/2014/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke
kontrolě provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic

Ing. Jiřím Geislerem , referentem oddělení investic, odboru investic a
místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923-761/0100

dále jen objednatel

a

Ing. Jan Havlíček

Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

zastoupený:

Ing. Jan Havlíček

Zapsán:

Ž. Ú. Magistrát města Ostravy - č. L01828

IČ: 48424641
DIČ: CZ6910105543
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank - Ostrava
Číslo účtu: 1035000718/5500

dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 4. 12. 2014 smlouvu o dílo č. 10940/2014/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru stavby „**Podzemní kontejnery pro tříděný odpad II. etapa**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XIV bod 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, z důvodu úpravy zadávacích podmínek a předmětu díla vzhledem k nemožnosti realizovat níže uvedené lokality pro kolizi s inženýrskými sítěmi nebo územním plánem.

2.2 Smluvní strany v návaznosti na bod 1. Předmět zakázky Zadávacích podmínek souhlasně prohlašují, že za náhradní lokalitu byly vybrány:

- ul. Gen. Píky
- ul. Pivovarská
- Smetanovo náměstí
- ul. Tyršova
- Prokešovo náměstí

U lokalit :

- Na Fifejdách
- ul. Pivovarská
- Smetanovo nám.
- ul. Tyršova
- Prokešovo náměstí

nebylo možné zajistit územní souhlas z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi popřípadě s územním plánem U těchto lokalit předá zhotovitel objednateli všechny podklady a projektovou dokumentaci a v dalším plnění zakázky nebude pokračovat.

U lokalit:

- Hornopolní ul.
- Zelená ul.
- Nedbalova ul.
- ul. Gen. Píky

je zhotovitel povinen splnit předmět plnění dle Smlouvy o dílo v plném sjednaném rozsahu.

Výše uvedené změny nemají vliv na sjednanou cenu zakázky.

2.3 Text bodu 2 čl. IV Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Projektová dokumentace pro územní souhlas v podrobnostech realizační dokumentace včetně potvrzení žádosti o územní souhlas (příp. stavební povolení), bude objednateli předána do 31. 3. 2015.“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10940/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž

není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10940/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10940/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2015-04 schválené usnesením č. 0242/RMOB1014/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.


Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

16-02-2015

Datum: _____

Místo: OSTRAVA


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48


Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 16.2.2015

Místo: OSTRAVA


Ing. Jan Havlíček

