



Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/68224/18/OS/stu

Sp. zn.:



Vyřizuje: Mgr. Leona Večeřová
Telefon: 599 442 809
Fax:
E-mail: lvecerova@moap.ostrava.cz

Vážená paní

Ing. Zuzana Ožanová
Veleslavínova 424/16
702 00 Moravská Ostrava

Datum: 12. 10. 2018

Vážená paní inženýrko,

v příloze tohoto dokumentu Vám zasíláme komplexní zprávu o realizaci projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002856.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Leona Večeřová
tajemnice úřadu

Příloha

Komplexní zpráva o realizaci projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“

KOMPLEXNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002856

Na projekt jsme získali dotaci v celkové výši 5 226 919 Kč. Naše spolufinancování tohoto projektu činí 275 101 Kč. Z této částky je hrazeno 11 klíčových aktivit, kterými mimo jiné jsou:

- Vybavení školících místností
- Zavádění nových nástrojů řízení lidských zdrojů
- Rozvoj kompetencí zaměstnanců v oblasti komunikace s veřejností
- Rozvoj znalostí zaměstnanců v oblasti novelizované legislativy
- Rozvoj metodické základny projektového managementu
- Vytvoření sítě interních lektorů
- Přenastavení systému hodnocení zaměstnanců
- Kompetence vedoucích zaměstnanců pro strategické a projektové řízení (KOSŘ).

1. Monitorovací období 1. 12. 2016 – 31. 5. 2017

V prosinci roku 2016 byla zahájena fyzická realizace projektu. Byl sestaven projektový tým z interních zaměstnanců ÚMOb MOaP.

V březnu 2017 proběhlo **VŘ na dodavatele IT vybavení** přes aukční portál. Předpokládaná hodnota byla necelých 300 tis. Kč. VŘ proběhlo v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), kdy se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a směrnicí SME 2016 – 08 statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Postup při zadávání veřejných zakázek. Zakázka byla ukončena v květnu zaplacením faktury vybranému dodavateli.

Proběhlo také **VŘ na dodavatele vzdělávacích služeb**, mimo režim zákona – podle stejných dokumentů jako VŘ na IT. Toto VŘ muselo být zrušeno z důvodu vyloučení všech uchazečů.

VŘ bylo rozděleno na 7 částí a na každou z nich mohli uchazeči podat nabídku zvlášť. Celkem bylo ve stanovené lhůtě obdrženo jen 6 nabídek, z toho na některé části přišlo více nabídek a na některé části nepřišla nabídka vůbec.

Všechny obdržené nabídky byly posouzeny z hlediska úplnosti a komisí bylo zjištěno, že ani jedna nabídka není úplná. Ve všech nabídkách shodně chyběly dokumenty nezbytné pro samotné hodnocení nabídek. V souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, odstavec 20.10.1, muselo být výběrové řízení zrušeno.

Výdaje projektu, které se vážou k monitorovacímu období (nárokované v rámci dotace)

Popis výdaje	Náklad v Kč s DPH (v případě nákupu IT)	Dodavatel
13 ks notebooků	165 165,-	C SYSTEM CZ a.s.
1 ks dataprojektor	28 919,-	C SYSTEM CZ a.s.
Kancelářský balík pro počítač lektora a školící notebooky (KA10) - software	70 785,-	C SYSTEM CZ a.s.
Náhrada mzdových prostředků	35 492,71,-	Osobní náklad

Během 2. monitorovacího období bylo znovu administrováno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Druhé výběrové řízení bylo, po přepracování zadávací dokumentace tak, aby byla ještě víc vstřícná k potenciálním dodavatelům, vyhlášeno dne 26. 7. 2017. Lhůta pro podání nabídek byla oproti povinné prodloužena a byl obeslán velký počet možných dodavatelů. Přihlásili se uchazeči do 5 částí, z nichž pro 4 byl vybrán vítězný. Stanovisko ŘO OPZ ze dne 28. 11. 2017 při kontrole před uzavřením smluv však bylo nesouhlasné a neschválilo postup při zadávání této veřejné zakázky z pohledu nerealizovatelného harmonogramu (přestože byl nastaven pouze jako orientační bez konkrétních termínů). I když byla dokumentace poslána před vyhlášením výběrového řízení na kontrolu ŘO MPSV, ani tato kontrola neoznačila harmonogram jako riziko. Výběrové řízení bylo částečně zrušeno. Zadána byla pouze část 2 – školení pro klíčovou aktivitu 03 Kompetence vedoucích zaměstnanců pro strategické a projektové řízení, kde harmonogram nebyl zpochybněn.

Projektový tým řešil zejména posuny harmonogramu projektu a monitoroval rizika, která s tímto souvisejí. Východiskem bylo podání žádosti o prodloužení projektu a to z důvodu neúspěšných výběrových řízení. Byla podána žádost o prodloužení termínu realizace projektu o 1 rok, která byla schválena.

Byla zahájena práce na nové směrnici pro hodnocení zaměstnanců. Garantka stávající směrnici analyzovala, vyhodnotila a na základě zjištěných nedostatků přistoupila k tvorbě směrnice nové.

Výdaje projektu, které se vážou k monitorovacímu období (nárokované v rámci dotace)

Popis výdaje	Náklad v Kč	Dodavatel
Náhrada mzdových prostředků	133 172,14,-	Osobní náklad

3. Monitorovací období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018

Ve sledovaném období probíhalo v rámci řízení projektu zejména zajištění realizace KA03 a KA05. Dále byla administrována výběrová řízení na dodavatele služeb vzdělávacích aktivit, které nebyly vysoutěženy v rámci předešlých výběrových řízení.

V rámci klíčové aktivity 05 byla garantem vytvořena nová směrnice hodnocení zaměstnanců. Následně proběhlo školení vedoucích odborů a oddělení ohledně metodiky, jak hodnocení provádět. K tomuto byla garantem zpracována příručka a prezentace. Dále byli ohledně nové směrnice proškoleni zaměstnanci úřadu. V květnu proběhlo pilotní kolo hodnocení podle nové směrnice.

V rámci klíčové aktivity 03 Kompetence vedoucích zaměstnanců pro strategické a projektové řízení proběhly všechny aktivity v souladu s projektem a podmínkami souvisejícího výběrového řízení.

VZ na zajištění školení, včetně ubytování a stravy byla realizovaná jako zakázka malého rozsahu. Bylo osloveno 16 firem. Na tuto část zakázky nabídku podalo 5 firem.

- ISKRA LTD, s.r.o – 256 017 Kč
- ACCONH human resources management, s.r.o. – 288 521 Kč
- RPIC – Vip s.r.o. – 315 199 Kč
- EVERESTA, s.r.o. – 327 982 Kč
- Mgr. Stanislav Loskot, MBA – 330 851 Kč

Po posouzení nabídek musela být společnost ISKRA LTD, s.r.o a ACCONH human resources management, s.r.o. vyloučena, protože nabídka neobsahovala dokumenty nezbytné pro hodnocení nabídky. Rovněž byl vyloučen Mgr. Stanislav Loskot, MBA, neboť byla jeho nabídka ve střetu zájmu.

Hodnotící kritéria byla:

- Nabídková cena – váha 55%
- Kvalita nabízených služeb – váha 45% (3 subkritéria – ukázka materiálů a pomůcek, školící techniky a metody a obsah, struktura a náplň vzdělávacích aktivit včetně hodnocení zpětné vazby).

Vyhodnocením obou kritérií byla vybrána firma EVERESTA, s.r.o. s 52,86 body váhou ceny a 45 body váhou kvality. Celkem získala 97,86 body. Firma RPIC – Vip s.r.o. měla celkem 87,63 bodů.

Proběhly 3 bloky výuky v rozsahu stanoveném smlouvou s vítěznou společností Everesta, s.r.o., která byla dodavatelem školení, ubytování a stravy.

Jednotlivé položky, ze kterých se skládala vysoutěžená cena jsou:

- **Strava** – 53 000 Kč. Strava byla zajištěna pro 30 osob na každý blok ve formě plné penze (snídaně, obědy, večeře, dopolední a odpolední svačiny) s pitným režimem, který znamenal zajištění vody s citrónem a káva a čaj. Částka na jednoho účastníka a jeden den činila 196 Kč.
- **Ubytování** – 144 000 Kč. Ubytování bylo zajištěno pro 30 osob na 3 x 2 noci. Jedna noc jednoho účastníka stála 800 Kč.
- **Školení** (lektor, materiály) – 189 580 Kč. Tedy 702 Kč za jeden školící den a jednoho účastníka.

Za jednoho zaměstnance a jeden školící den jsme tak zaplatili 1 698 Kč bez dopravy, včetně ubytování (cena běžného školení se pohybuje mezi 1 600 – 3 000 Kč).

Z projektu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem úřadem nebyly v rámci realizace tohoto školení hrazeny žádné další položky, nealkoholické či alkoholické nápoje apod.

Školení probíhala 3/2018 - 5/2018 v Trojanovicích a na Morávce v Beskydech.

Doprava účastníků byla zajištěna hromadně autobusem. VZ zajištění dopravy byla realizována na základě poptávky a nejlevnější získané cenové nabídky společností MIKO Ostrava.

Cenové nabídky k zajištění autobusové přepravy v rámci projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOB MOaP“ pro KA3		
Pořadí	Firma	Cenová nabídka celkem (6 cest)
1	MIKO Ostrava	18.392 Kč
2	ARRIVA MORAVA a.s.	19.467,40Kč
3	rajbus	20.207 Kč
4	MVJ Expres	20.900 Kč
	nastuptesi	bez odpovědi

26 účastníků absolvovalo všechny 3 bloky v plném rozsahu, včetně úspěšného závěrečného testu a získalo tak dle podmínek projektu osvědčení.

7 účastníků absolvovalo kurz částečně a získalo potvrzení o účasti v daném rozsahu.

Výdaje projektu, které se vážou k monitorovacímu období (nárokované v rámci dotace)

Popis výdaje	Náklad v Kč (s DPH v případě služeb)	Dodavatel
Náhrada mzdových prostředků (včetně náhrady mzdových nákladů účastníků školení, za dobu po kterou nevykonávali běžnou činnost 253 440,-)	347 852,41,-	Osobní náklad
Vzdělávání, ubytování, strava	386 580,-	Everesta, s.r.o.
Doprava autobus	18 392,-	MIKO Ostrava, s.r.o.

Výdaje projektu, které se vážou k monitorovacímu období (nenárokované v rámci dotace)

Popis výdaje	Náklad v Kč	Dodavatel
Cestovné	15 330,-	Osobní náklad

4. Monitorovací období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018

Dosud nebylo uzavřeno. Probíhají školící aktivity v rámci KA04 - Vytvoření sítě interních lektorů, KA06 - Rozvoj kompetencí v oblasti komunikace s veřejností (soft skills), KA02 - Rozvoj metodické základny projektového managementu, KA09 - Zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu. Vše v souladu s příslušnými smlouvami s vysoutěženými dodavateli.

Jednotlivé kroky činěné v rámci projektu procházejí kontrolou MPSV a to minimálně vždy před vyhlášením VŘ, před uzavřením smlouvy a následuje závěrečná kontrola. Všemi těmito kontrolami průběžně při realizaci projekt prochází. Veškerá dokumentace ke všem fázím projektu je k dispozici.