

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10098/2016/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke
kontrolě provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a
místního hospodářství
Ing. Marcelou Mlčuchovou, referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923-761/0100

dále jen objednatel

a

Ing. Vladimír Hampl

Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Vladimírem Hamplem
Ing. Vladimírem Hamplem, Ing. Markem Papouškem

IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 158564500/0300
KS: 0308
VS:
Zapsán: v živnostenském rejstříku u živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy,
sp. značka ZURZP/10202/11/VAM

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

Dne 23. 3. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10092/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „ZŠO, Nádražní 117 – rekonstrukce hřiště“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“)

čl. II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu nutnosti řešení nepředpokládaných komplikací způsobených zdlouhavým jednáním s dotčenými správci inženýrských sítí.
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

2.3 Čl. IV odst. 1 písm. S) smlouvy o dílo se mění takto:

a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. předání potvrzené žádosti o územní rozhodnutí: **do 15. 9. 2016.**

čl. III.

Závěrečná ujednání


- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015 - 13 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č.1270/RMOB1418/24/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 15. 6. 2016

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48


Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 15 -06- 2016

Místo: Ostrava

Ing. Vladimír HAMPL
701 49 Ostrava - Mor. Ostrava
Masná I, P. O. Box 49 -1-
Tel./fax: 596 111 843 DIČ: CZ481 222 193
SPORTING - výstavba sportovních zařízení


Ing. Vladimír Hampl



