

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10119/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100

---

dále jen objednatel

a

#### Ing. Vladimír Hampl

Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Hamplem

ve věcech technických: Ing. Vladimírem Hamplem, Ing. Markem Papouškem

---

IČ: 60312971  
DIČ: CZ481222193  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 158564500/300  
Zapsán: v Živnostenském rejstříku u ŽÚ Magistrátu města Ostravy  
sp. značka ZURZP/10202/11/VAM

---

dále jen zhotovitel

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 8.4.2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10119/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“)

## čl. II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu nutnosti řešení nepředpokládaných komplikací způsobených jednáním se správci inženýrských sítí (OVaK, a.s. a ČEZ Distribuce a.s.) v průběhu zpracování projektové dokumentace.  
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 Čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění takto:  
„PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. předání potvrzené žádosti o územní rozhodnutí: **do 30. 9. 2016**“

## čl. III.

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015 - 13 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1270/RMOB1418/24/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 23 -06- 2016

Místo: V Ostravě

  
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48


**Dalibor Mouka**  
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 23.6.2016

Místo: V Ostravě

**Ing. Vladimír HAMPL**  
701 49 Ostrava - Mor. Ostrava  
Masná I, P. O. Box 49 -1-  
Tel./fax: 596 111 843 DIČ: CZ481 222 193  
SPORTING - výstavba sportovních zařízení

  
**Ing. Vladimír Hampl**

