

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10213/2016/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke  
kontrolě provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky  
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žížkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního  
hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923-761/0100

---

dále jen objednatel

**a**

**Ing. Luděk Maceček**

Hnojník 324, 739 53 Hnojník

zastoupený:

Ing. Luděkem Macečkem

---

IČ: 76391191  
DIČ: CZ7510044938 (NEPLÁTCE DPH)  
Peněžní ústav: Reiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 4792758001/5500  
KS:  
VS:  
Zapsán Magistrát města Frýdku – Místku, Živnostenský úřad, č. j.  
ŽÚ/7075/2009/La/5

---

dále jen zhotovitel

**čl. I.**

**Úvodní ustanovení**

Dne 10. 5. 2016 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10213/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby akce „Parkoviště na ul. Na Jízdárně“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“).

**čl. II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

**2.1. V čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se text ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:**

„1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a stavební povolení (DSP) v podrobnostech pro provádění stavby „Parkoviště na ul. Na Jízdárně“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. Tato projektová dokumentace bude objednateli sloužit k zadání veřejné zakázky na realizaci stavby.“

**2.2. V čl. II odst. 3 smlouvy o dílo se text za první odrážkou ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:**

- „zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas a stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 146/2008 Sb., včetně oceněného a neoceněného rozpočtu“

**2.3. V čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo se text ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:**

„2. Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení, případně ohlášení stavby vč. plánu BOZP bude objednateli předána do 15. 9. 2016“

**2.4. V čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se tabulka s dohodnutými cenami ruší a nahrazuje tabulkou tohoto znění:**

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení v podrobnostech pro provádění stavby	47.140,-	--	47.140,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti a zpracování plánu BOZP	139.534,-	--	139.534,-
Geodetické zaměření stavby	3.000,-	--	3.000,-
<b>CENA CELKEM</b>	<b>189.674,-</b>		<b>189.674,-</b>

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Autorský dozor			
<b>CENA C2</b>	6.000,-	--	6.000,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
<b>CENA CELKEM (C1+C2)</b>	195.674,-	--	195.674,-

### čl. III.

#### Závěrečná ujednání


- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-13, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 1270/RMOB1418/24/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 6. 11. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 29. 6. 2016

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48

  
Ing. Jiří Vozňák  
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

Za zhotovitele

Datum: 30. 6. 2016  
Místo: Ostrava

Ing. Luděk Maceček  
projektční a inženýrská činnost  
veškeré geodetické práce  
739 53 Hnojník 324  
☎ 608 619 317 • IČ 76391191



Ing. Luděk Maceček

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ  
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU  
MORAVSKÁ OSTRAVA 702 001  
TEL: 59 603 1111 FAX: 59 603 1112  
E-MAIL: info@ostrava.cz