

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10406/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek I.

#### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Marcelou Mičůchovou, oddělení investic, referentka odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

**a**

#### JANKOSTAV s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice  
IČ: 25855581  
DIČ: CZ 25855581  
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s. pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 179576543/0600  
VS: číslo smlouvy  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KSO, oddíl C, vložka 22270  
zastoupený: Lukášem Jankem, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

## Článek II

### Úvodní ustanovení

Dne 28. 5. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10406/2014/OIMH na realizaci zakázky „Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa“.  
(dále jen „smlouva o dílo“).

## Článek III

### Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, změna ceny díla sjednaná v čl. III smlouvy o dílo a upřesnění způsobu financování z důvodu získání finančních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu „Regenerace panelových sídlišť“ na část realizované zakázky „Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa“ (dotace č. 117D 512 003558 RPS). Z tohoto důvodu dojde k rozdělení způsobu financování zakázky na část spolufinancovanou z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (způsobilé náklady) a část plně financovanou z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (nezpůsobilé náklady – nejsou předmětem dotace).

Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 3.2 Z důvodu obdržení dotace a ukončení financování akce v roce 2014, nebude realizována povýsadbová péče dřevin (záruční péče), která je součástí objektu SO 05 – Sadové úpravy.

V příloze smlouvy o dílo „ROZPOČET“ se v části rozpočtu SO 05 Sadové úpravy vypouští část tabulky „1801 Záruční péče 415 530,00 0,000“ včetně řádků 76 – 79 tabulky.

Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že změna předmětu díla a snížení ceny díla se dotkla rovněž dokumentů „Krycí list rozpočtu“, „Rekapitulace objektů stavby“ a celkové ceny za část SO 05 – Sadové úpravy v rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o dílo a tato skutečnost se projeví v závěrečné fakturaci a vyúčtování díla.

- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 10 493 905,00 Kč bez DPH snižuje o částku 415 530,00 Kč bez DPH takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	10 493 905,00 Kč
Odpčet povýsadbové péče – obj. SO 05, bez DPH	- 415 530,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	10 078 375,00 Kč
DPH 21%	2 116 459,00 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>12 194 834,00 Kč</b>

V čl. III bodě 3.1. smlouvy o dílo se ruší text:

„Cena bez DPH	10 493 905,- Kč
DPH 21%	2 203 720,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>12 697 625,- Kč“</b>

a nahrazuje textem:

„Cena bez DPH	10 078 375,- Kč
DPH 21%	2 116 459,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>12 194 834,- Kč</b>

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde k rozdělení způsobu financování zakázky „Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa“ následovně:

V čl. III smlouvy o dílo se za stávající text článku 3.1 vkládá nový text v tomto znění:

„Celková cena, která činí 12 194 834,00 Kč vč. DPH, bude členěna dle způsobu financování takto:

3.1.1

Předmětem dotace č. 117D 512 003558 RPS – Ostrava, Regenerace Fifejdy II – II. etapa jsou níže uvedené objekty:

**Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa**

SO 01 – Komunikace a parkovací stání

SO 02 – Zpevněné plochy a chodníky

SO 03 – Veřejné osvětlení

SO 05 – Sadové úpravy

SO 06 – Psí louka a mobiliář

Zabezpečení vedení

Vedlejší a ostatní náklady

Celková cena, jež je předmětem dotace činí **11 487 566,00 Kč vč. DPH.**

3.1.2

Z prostředků rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz budou financovány tyto stavební objekty (nezpůsobilé náklady dotace):

**Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa**

SO 04 – Oplocení

218 296,00 Kč vč. DPH

**Parkovací stání Ostrava – Fifejdy, Lokalita 4 – ul. Gen. Píky**

488 972,00 Kč vč. DPH

Celkem

707 268,00 Kč vč. DPH

Nezpůsobilé náklady dotace, jež budou čerpány z rozpočtu SMO, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz činí **707 268,00 Kč vč. DPH.**

#### Článek IV

##### Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10406/2014/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10406/2014/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10406/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 2. 10. 2014 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 5560/RMOB1014/84/14. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku Dalibor Mouka, místostarosta.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 7.10.2014  
Místo: V Ostravě

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52



**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za JANKOSTAV s. r. o.**

Datum: 8.10.2014  
Místo: V Ostravě

**JANKOSTAV s.r.o.**  
provádění dopravních staveb  
Slápankova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25846681 TEL.: 596237018 FAX: 596237385  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ



**Lukáš Janko**  
jednatel