

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10026/2014/OIMH

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923-761/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:
název Moravské stavby – projekce, s.r.o.
sídlo 1. Máje 1407/108, 702 00 Ostrava
zastoupený Ing. Jaroslav Habrnal, jednatel
Kancelář projekce: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 26873192
DIČ: CZ26873192 (neplátce DPH)
Peněžní ústav: ČS Ostrava
Číslo účtu: 1659524309/0800
Zapsán: Krajský obchodní soud Ostrava, oddíl C, vložka 28869

dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2014 smlouvu o dílo č. 10026/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „**Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova**“ (dále jen stavba), včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru. Smluvní strany se dohodly na zhotovení tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Základní ustanovení odst. 1 čl. I. Smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas a pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova**“ (dále jen stavba), včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru, a to dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb. a v rozsahu dle příloh č. 5 a 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Předmět plnění odst. 1 čl. II. Smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas, stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce parkoviště Ahepjukova**“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Předmět plnění odst. 4 čl. II. Smlouvy o dílo se mění následovně:

4. Součástí předmětu plnění jsou tyto práce:
Projektová dokumentace pro územní souhlas a pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech pro provádění stavby:
 - projektová dokumentace pro územní souhlas a pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby bude zpracována podle zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami,
 - geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné zaměření vč. inženýrských sítí),
 - DSP bude vypracována dle zákona č 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN,
 - součástí bude také projednání projektové dokumentace s orgány státní správy, správci a majiteli inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi jichž se předmět stavby týká vč. písemného doložení jejich vyjádření a zapracování jejich případných

- oprávněných požadavků do dokumentace,
- zjištění sousedních parcel a objektů dotčených stavbou vč. projednání záměru s vlastníky těchto sousedních nemovitostí,
 - plán BOZP ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.,
 - DSP v podrobnostech provádění stavby bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby minimálně v rozsahu dle přílohy č. 3 smlouvy,
 - součástí inženýrské činnosti je i vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností, místní a správní poplatky

Náležitosti plnění a provádění zakázky odst. 6 čl. III. Smlouvy o dílo se mění následovně:

6. Projektová dokumentace, která je předmětem plnění dle této smlouvy bude objednateli odevzdána pro územní souhlas a pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP) v 8 vyhotoveních se dvěma položkovými rozpočty a 6 slepými výkazy výměr. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Doba plnění odst. 2 čl. IV. Smlouvy o dílo se mění následovně:

2. Projektová dokumentace pro územní souhlas a pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy vč. podání žádostí **do 24. 5. 2014**

Doba plnění odst. 3 čl. IV. Smlouvy o dílo se ruší

Cena zakázky odst. 1 čl. V. Smlouvy o dílo se mění následovně:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH	Cena s DPH (Kč)
Projektová dokumentace pro územní souhlas, pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného stavebního povolení (vč. geodetického zaměření terénu a plánu BOZP)	165 500,-	-	165 500,-
CENA CELKEM (CELK)	165 500,-		165 500,-

	Cena bez DPH (Kč)	DPH	Cena s DPH (Kč)
Autorský dozor	8 750,-	-	8 750,-
CENA CELKEM (CELK)	8 750,-		8 750,-

	Cena bez DPH (Kč)	DPH	Cena s DPH (Kč)
CENA CELKEM (CELK)	174 250,-		174 250,-

Platební podmínky odst. 12 a) čl. XI. Smlouvy o dílo se mění následovně

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- a) zadavatel uhradí část ceny C1 po odevzdání kompletní projektové dokumentace pro územní souhlas, pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby a předání pravomocného stavebního povolení. Zádržné ve výši zbývajících 10 % ceny C1 uhradí zadavatel do 13-ti měsíců ode dne převzetí dokumentace nebo do 30-ti dnů od dokončení a převzetí stavby, nebude-li použito na úhradu závazků zhotovitele,


III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10026/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10026/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10026/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu dodatku č. 1 byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.


Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
V Ostravě dne: 9. 4. 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48


Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za Moravské stavby-projekce, s.r.o.
V Ostravě dne: 9. 4. 2014

MS-projekce s.r.o.
Ebenova 509/5
703 06 OSTRAVA-VÍTKOVICE


Ing. Jaroslav Habrňal
jednatel společnosti