

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10070/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Prokešovo nám. 8, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923-761/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

*dále jen objednatel*

#### 2. Zhotovitel:

**Název:** HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

**Sídlo:** Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

**Zastoupený:**

ve věcech smluvních Ing. Radimem Gillem, jednatelem společnosti

ve věcech technických Jiřím Guňanem, projektovým konzultantem

IČ: 45797170

DIČ: CZ 45797170

Bankovní spojení: ING BANK N.V., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5,

Číslo účtu: 100449603/3500

Zapsán: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11622, datum zápisu 31. 7. 1992

*dále jen zhotovitel*

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2014 smlouvu o dílo č. 10070/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce ulice Budečská**“, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“). Z důvodu nutnosti uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s vlastníkem pozemku, se prodlužuje doba na zhotovení projektové dokumentace.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se Smlouva o dílo mění a doplňuje:

1. Doba plnění sjednaná v článku IV. odst. 2 se mění následovně:

Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy vč. podání žádosti **do 30. 9. 2014**.

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10070/2014/OIMH je vyhotoven ve třech stejnopisech, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10070/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10070/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Ing Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 10.6.2014

Místo: OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
48

  
Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Datum: 18-06-2014

Místo: PRAHA

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Meteor Centre Office Park  
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560  
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170

  
Ing. Radim Gill

Jednatel společnosti