

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 10391/2015/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství, Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**
a

SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Speciální stavby

sídlem/místem podnikání: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
VS:
Zapsán: U Krajského soudu v Č Budějovicích, oddíl V, vložka 8032
zastoupený: Jan Kunčík, ředitel oblasti, dle plné moci
Ing. František Ježíšek, vedoucí odd. přípravy a kalkulace, dle plné moci

dále také jako **zhotovitel**

Handwritten signature

Článek II. Úvodní ustanovení

Dne 25. 6. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10391/2015/OIMH (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 4. 9. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10391/2015/OIMH a 25. 9. 2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10391/2015/OIMH na realizaci zakázky "Regenerace sídliště Fifejdy II – III. etapa". Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 1.1 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III. Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je změna předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu dodatečných stavebních prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce dané soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 8 703 358,95 Kč bez DPH zvyšuje o částku 19 265,62 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH (SOD a Dod. č. 1)	8 703 358,95 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>19 265,62 Kč</u>
Celková nová cena díla bez DPH	8 722 624,57 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1 831 751,16 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	10 554 375,73 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku, je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Článek IV Závěrečné ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 10391/2015/OIMH je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10391/2015/OIMH.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10391/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Osoby jednající za Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku č. 3 potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

- 4.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodla dne 6. 11. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1283/RMOB1418/24/15. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo Dalibor Mouka, místostarosta.


Příloha

Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 11 -11- 2015

Místo: Ostrava




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 11 -11- 2015

Místo: Ostrava



Jan Kunčík
ředitel oblasti, dle plné moci



Ing. František Ježíšek
vedoucí odd. přípravy a kalkulace, dle plné moci

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Tíštěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

Regenerace sídliště Fifejdy II - III. etapa

Objekt: 02a - Chodníky

19 265,62

1 Nátěry schodišť						
	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	R	Nátěr schodiště - vchod č.1 <i>1,04*3,47+0,61*3,37</i>	5,66	m2	334,56	1 893,61
2	R	Nátěr schodiště - vchod č.2 <i>1,39*3,75+0,76*3,6</i>	7,94	m2	334,56	2 656,41

Odbytová cena bez DPH:

4 550,02

2 Vodorovné a svislé značení						
	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	R	Umělá vodící linie <i>6* pásek</i>	6,00	m	1 131,00	6 786,00
2	R	umělá vodící linie - media line <i>hranice cyklostezky a chodníku</i>	1,00	m2	3 350,00	3 350,00
3	R	Dodatková tabulka u jídelny "parkování couváním"	1,00	ks	1 134,00	1 134,00

Odbytová cena bez DPH:

11 270,00

4 Ostatní nátěry						
	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	R	Nátěr hromosvodu	1,10	m	536,00	589,60
2	R	nátěr hran schodů a ramp - pruh š. 5 cm žluté barvy	2,00	m2	897,00	1 794,00
3	R	okenní mříž - reflexní páska pruhy žluté a černé barvy - š. 10 cm	3,00	m	354,00	1 062,00

Odbytová cena bez DPH:

3 445,60

107 574