

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10807/2014/OIMH

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923-761/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel:**

název

KANIA, a.s.

sídlo

Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz

zastoupený

Ing. Davidem Kaniou – předsedou představenstva

IČ:

26817853

DIČ:

CZ26817853

Peněžní ústav:

Citibank, a.s., č.ú. 5009547005/2600

Zapsán:

Krajský obchodní soud Ostrava, oddíl B, vložka 3427

dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2014 smlouvu o dílo č. 10807/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „Sládkova 4 – stavební úpravy domu“ (dále jen smlouva), včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru. Smluvní strany se dohodly na zhotovení tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. bod 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

2.1 V čl. II. bod 3 smlouvy o dílo se za 6-ou odrážku vkládá text:

- Zadávací podmínky a rozsah projektové dokumentace je rozšířeno vypracování těchto částí PD :

projekt elektroinstalace společných prostor a elektroinstalace ve 12 bytech
projekt VZT k odvětrání WC

2.2 Čl. IV. bod 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem :

„ 2. Projektová dokumentace pro územní souhlas a pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření účastníků řízení a orgánů státní správy vč. předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení bude objednateli předána do 25.3. 2015“

2.3 Čl. V. bod 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou tabulkou :

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby	162 500,00	34 125,00	196 625,00
Plán BOZP	9 000,00	1 890,00	10 890,00
Inženýrská činnost	18 000,00	3 780,00	21 780,00
CENA C1	189 500,00	39 795,00	229 295,00

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Autorský dozor	9 000,00	1 890,00	10 890,00
CENA C1	9 000,00	1 890,00	10 890,00

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)	198 500,00	41 685,00	240 185,00

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10807/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10807/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10807/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu dodatku č. 1 byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2015-04 schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27.1.2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

V Ostravě dne: 18.3.2015




Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Za Kania, a.s. 18.3.2015

V Ostravě dne:



Ing. David Kania

Předseda představenstva

KANIA³

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 853