

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10756/2014/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100

---

dále jen objednatel

a

**STUDIO - D Opava s.r.o.**

747 74 Holasovice 171

Zastoupené: Ing. arch. Lubomírem Dehnerem, jednatelem společnosti

---

IČ: 26833115  
DIČ: CZ26833115  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Opava  
Číslo účtu: 86-6969430247/0100

---

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27923

---

dále jen zhotovitel

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2014 smlouvu o dílo č. 10756/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „**Regenerace sídliště Šalamouna – 5. etapa**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen smlouva o dílo).

## čl. II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je z důvodu komplikovaného projednávání navrhovaného řešení posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně předání pravomocného územního rozhodnutí, dále je upřesněn požadavek na projednání projektové dokumentace.  
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 Článek II bod 4 se upravuje takto:  
níže uvedená část textu se ruší  
Zhotovitel projedná záměr s vlastníky sousedních nemovitostí dotčených stavbou a doloží písemné záznamy o projednání (podklad pro územní a stavební řízení).  
a nahrazuje tímto zněním:  
„Zhotovitel projedná záměr s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou a doloží písemné záznamy o projednání (podklad pro územní a stavební řízení).“
- 2.3 Článek IV bod 1 a) se ruší a nahrazuje tímto zněním:  
„a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. předání pravomocného územního rozhodnutí (veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora) **do 10. 6. 2015.**“

## čl. III.


### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10756/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10756/2014/OIMH.
2. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10756/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice SME 2015-04 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č.0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 13-03-2015

Místo: Ostrava




**Dalibor Mouka**  
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

Za zhotovitele STUDIO – D Opava s.r.o.

Datum: 12.7.2015

Místo: OSTRAVA



**Ing. arch. Lubomír Dehner**  
jednatel

