

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10734/2014/OIMH

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923-761/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství
Radomírem Čončkou, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

dále jen objednatel

2. Zhotovitel
název MS-projekce s.r.o
sídlo Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupený Ing. Jaroslav Habrnal, jednatel společnosti
IČ: 25872494
DIČ: CZ25872494
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 1650800389/080
Zapsán: OR KS Ostrava, C23576

dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2014 smlouvu o dílo č. 10734/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „**MŠO, Blahoslavova 6 – oprava schodišť**“ (dále jen smlouva), včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Doba plnění odst. 2 čl. IV. Smlouvy o dílo se mění následovně:

„ 2. Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu vč. plánu BOZP v podrobnostech pro realizaci bude objednateli předána do **15.4.2015** vč. předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal žádost o stavební povolení.“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10734/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10734/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10734/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu dodatku č. 1 byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2015-04 schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27.1. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
V Ostravě dne: - 8 -04- 2015


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48


Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za MS-projekce s.r.o. 8.4.2015
V Ostravě dne:

MS-projekce s.r.o.
Erbenova 509/5
703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE


Ing. Jaroslav Habrňal
jednatel

