

S M L O U V A

Dodatek 1

číslo: Z_S24_12_8120041441

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický zákon“).

I. SMLUVNÍ STRANY

PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100,

zastoupena na základě pověření ze dne 7.3.2014 Ing. Jiří Zemek, vedoucím oddělení Inženýring Morava.

Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03

Zákaznická linka : 840 840 840 ; [www. cez.cz](http://www.cez.cz); E-mail: cez@cez.cz

(dále jen „Provozovatel“)

ŽADATEL:

SMO, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Číslo zákazníka: 12075884

IČ: 845451, DIČ: CZ00845451

Ulice: náměstí Dr. E. Beneše 555/6

Obec: Ostrava, Dodací pošta: , PSČ: 729 29

Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka):

Zápis v OR (ŽR): Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

Zástupce: Dalibor Mouka, místostarosta

(dále jen „Žadatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy č. Z_S24_12_8120041441 ze dne 29. 8. 2014 (dále jen „smlouva“) je realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska Provozovatele ze dne 18.07.2013 ev.č. 8120041441 v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Profiprojekt s.r.o., na stavbu „Ostrava,28.října, přeložka 10xNNk UMOb MO“, č. Projektu

EP-12-8002566 a úhrada nákladů spojených s přeložkou v souladu s ustanovením § 47 energetického zákona (dále jen „**přeložka**“).

Provozovatel je vlastníkem zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN, které se nachází v lokalitě Ostrava.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto Dodatku 1 smlouvy je změna termínu plnění z důvodu, že v současné době není ukončeno komplikované zadávací řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. 28.října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí“ a rovněž není plně zajištěno financování uvedené akce.

3.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku 1 ke smlouvě č. Z_S24_12_8120041441 ze dne 29. 8. 2014, jímž se smlouva mění v čl. IV v části „PROVOZOVATEL“ tak, že stávající znění se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„PROVOZOVATEL:

1. Provozovatel se zavazuje, s předpokladem předchozího uzavření této smlouvy a splnění úhrad způsobem sjednaným v článku III. této smlouvy, zajistit realizaci přeložky v termínu **do 9 měsíců** od úspěšného předání a převzetí staveniště, tedy **do 31.7.2015**. Termíny zprovoznění energetického díla jsou podmíněny stavební připraveností Žadatele dle odstavce 2. článku IV. této smlouvy, příznivými klimatickými podmínkami, které umožní provádění prací v souladu s technologickými předpisy Provozovatele a nabytím právní moci stavebního povolení za předpokladu, že takového povolení bude k uskutečnění přeložky zapotřebí. Stavbu bude provádět firma **ARPEX Morava**.
 2. Provozovatel se zavazuje účelně vynakládat Žadatelem poskytnuté finanční prostředky pouze ke smluvně sjednanému účelu.“
- 3.3. Ostatní obsah smlouvy se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento Dodatek 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 4.2 Tento Dodatek 1 se sepisuje ve třech vyhotoveních. Žadatel obdrží dvě a provozovatel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení tohoto dodatku 1 mají stejnou platnost.
- 4.3 Osoby jednající za Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto Dodatku 1 potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.4 Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
- 4.5 Pokud Dodatek 1 nebude podepsán do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh dodatku doručen Žadateli a neproběhnou-li další upřesňující jednání, má se za to, že Žadatel od svého záměru ustoupil.

4.6 O uzavření tohoto Dodatku 1 rozhodla dne 12. 3. 2015 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0434/RMOB1418/8/15.

V Ostravě dne.....1.7.-04-.2015..

ČEZ Distribuce, a.s.

Ing. Jiří Zemek

vedoucí oddělení Inženýring Morava



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokl,
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 74

19-03-2015

V Ostravě dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dalibor Mouka

místostarosta