

## Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě a smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. příkaze: 10267/2015/OIMH

č. příkazníka: 150115

### I. Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

se sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČ : 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

č.ú. : 923761/0100

Telefon: 599 444 444

E-mail: posta@moap.ostrava.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Dalibor Mouka, místostarosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižková, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Jiří Geisler, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

(dále jen příkazce)

a

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

Sídlem/místem podnikání: Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 427 67 377

DIČ: CZ42767377

Peněžní ústav: KB a.s., pobočka Ostrava

Č. ú.: 1022147761/0100

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Martina Papeschová, člen představenstva

ve věcech technických: Ing. Radim Kytar

(dále jen příkazník nebo zhotovitel)

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/3 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě a smlouvě o dílo

„Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí – II  
TDI + BOZP“

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č. 10267/2015/OIMH (dále jen „smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. pro akci „Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí - II – TDI+BOZP“.

### III. Předmět dodatku

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se upravuje odměna sjednaná v čl. VI. příkazní smlouvy a smlouvy o dílo z důvodu prodloužení termínu realizace stavebních prací akce „Rekonstrukce ulice 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí – II“ o 29 kalendářních dnů, ze 105 na 134 kalendářních dnů. Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 9. 1. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, jímž se smlouva mění a doplňuje takto:

Text čl. IV. **Termíny plnění** bod 4.2 se ruší a nahrazuje se novým textem:

„Předpokládaný termín realizace Stavby: květen 2015“  
„Doba realizace Stavby: 134 kalendářních dnů ode dne předání staveniště“

Text čl. VI. **Odměna** bod 6. 1. se ruší a nahrazuje se novým textem:

„Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III této smlouvy je sjednaná dohodou smluvních stran takto:“

„Technický dozor investora .....	148 197,-	Kč bez DPH“
„Koordinátor BOZP.....	68 428,-	Kč bez DPH“
„Cena celkem .....	216 625,-	Kč bez DPH“
„DPH 21%.....	45 491,-	Kč“
„Cena celkem .....	262 116,-	Kč včetně DPH“

### IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 Příkazní smlouvy a smlouvy o dílo č. 10267/2015/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčené ustanovení Příkazní smlouvy a smlouvy o dílo č. 10267/2015/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.

2/3 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě a smlouvě o dílo  
„Rekonstrukce ul. 28. Října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí – II  
TDI + BOZP“

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

4. Tento dodatek č. 1 Příkazní smlouvy a smlouvy o dílo č. 10267/2015/OIMH je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž každý je originálem. Příkazník obdrží jedno vyhotovení, ostatní vyhotovení obdrží Příkazce.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle směrnice SME 2015 – 04 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

V Ostravě dne: 15. 9. 2015

Za Příkazce:



.....  
**Dalibor Mouka**  
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

V Ostravě dne: 15. 9. 2015

Za Příkazníka:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
①



.....  
**Ing. Martina Papeschová**  
člen představenstva



