

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10882/2014/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke
kontrolě provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic
Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a
místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Komerční banka, a. s. pobočka Ostrava
Číslo účtu:	923-761/0100

dále jen objednatel

a

HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Radimem Gillem, jednatelem a ředitelem

IČ:	45797170
DIČ:	CZ45797170
Peněžní ústav:	ING Bank N.V., organizační složka Praha 5
Číslo účtu:	1000449603/3500

KS:

VS:

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Obchodního soudu v Praze, oddíl C,
vložka 11622

dále jen zhotovitel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

čl. I.

Úvodní ustanovení

Dne 10. 11. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10882/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“)

čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smlouvy způsobené nutností sloučení a zkoordinování akcí „Rekonstrukce chodníku ul. Živičná“ a „Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa“. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 V Čl. I. Základní ustanovení se odst. 1 nově rozčleňuje na body a) a b), stávající text odst. 1 se nově označuje písm. a) a za tento text se vkládá celý bod b) v tomto znění:
„b) Dne 5. 8. 2013 bylo objednávkou č. 0461/2013/OIaMH zadáno zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce chodníků ul. Živičná“ firmě HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o. Zakázka byla ukončena dne 22. 1. 2014 podáním žádosti o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že k získání stavebního povolení je nutná změna koncepce odvodnění komunikace Živičná, která zasahuje do navazující akce „Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa“, je potřeba pro vydání stavebního povolení tyto dvě akce sloučit a zkoordinovat.“
- 2.3 V Čl. II Předmět plnění, odst. 1 smlouvy o dílo se za stávající text na konci přidává věta v tomto znění:
„S ohledem na provázanost akcí „Rekonstrukce chodníku ul. Živičná“ a „Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa“ dojde k propojení obou akcí ve stupni DSP pro získání společného stavebního povolení.“
- 2.4 Čl. IV Doba plnění, odst. 2 smlouvy o dílo se mění takto:
„Projektová dokumentace pro územní řízení v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 28. 2. 2015.“
- 2.5 Čl. V Cena zakázky, odst. 1 smlouvy o dílo se v důsledku propojení dvou projektových dokumentací pro získání společného stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby zvyšuje v části C1 o 15 000,- Kč bez DPH. Původní tabulka s cenami se ruší a nahrazuje se takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí	77 000,-	16 170,-	93 170,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocných stavebních povolení	90 000,- 15 000,-	18 900,- 3 150,-	108 900,- 18 150,-
CENA C1	182 000,-	38 220,-	220 220,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
Autorský dozor	15 000,-	3 150,-	18 150,-
CENA C2	15 000,-	3 150,-	18 150,-

	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)	197 000,-	41 370,-	238 370,-

čl. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10882/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10882/2014/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10882/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-04, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 2.2.2015

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 2.2.2015

Místo: Ostrava

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170

Ing. Radim Gill

Jednatel a ředitel

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.