

## Zadávací řízení: „Regenerace sídliště Šalamouna – 2A etapa“

---

### Zadavatel

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz“  
Sídlo: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, 729 29  
DIČ: CZ00845451MOaP  
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Žižková ([zizkova@moap.ostrava.cz](mailto:zizkova@moap.ostrava.cz), tel. 599 444 274)

---

### Popis ZŘ

Název: „Regenerace sídliště Šalamouna – 2A etapa“  
Číslo veřejné zakázky: D2/01/11/OIMH/Ži  
Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení  
Druh veřejné zakázky: Stavební práce  
Druh veřejné zakázky podle finančního limitu: Podlimitní veřejná zakázka  
Místo plnění/realizace: ulice Dr.Malého od ul. Šalamounské až po ulici Výstavní včetně přilehlých částí ulic Nedbalova a Hornických učňů a prostranství u občanské vybavenosti Hruška, Ostrava – Moravská Ostrava

---

### Průběh zadávacího řízení

Začátek: 20. 6. 2011  
Konec lhůty pro podání nabídek: 11. 7. 2011

---

### Výsledky zadávacího řízení

Seznam uchazečů: 1. ALPINE Bau CZ s.r.o., 2. EUROVIA CS a.s., 3. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., 4. DEMSTAV group, s.r.o., 5. STRABAG a.s., 6. Eiffage Construction Česká republika s.r.o., 7. JANKOSTAV s.r.o., 8. D 5, akciová společnost, Třinec  
Vybraný uchazeč: ALPINE Bau CZ s.r.o.  
Celková nabízená cena: 8 938 887,80 Kč bez DPH  
Termín zahájení plnění: dnem převzetí staveniště, předpoklad 2. polovina srpna 2011  
Termín dokončení plnění: 70 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště

---

### Plnění zadávacího řízení

Celková konečná cena: 9 849 482,13 Kč bez DPH  
Skutečný termín zahájení: 22.8.2011  
Skutečný termín ukončení plnění: 31.10.2011