

Smlouva o dílo č. 10002/2015/OIMH

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Jarmilou Špatnou, referentem odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Na Michalůvce 1326/10, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
IČ: 03718816
DIČ: CZ03718816
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná
Číslo účtu: 3920685309/0800
VS:
Zapsán: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61090
Zastoupený : Tomášem Kročkem, jednatelem
ve věcech smluvních : Tomášem Kročkem, jednatelem
ve věcech technických : Tomášem Kročkem, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

„Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolská – I. etapa - II“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků objednatele, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Idou Macháčkovou, Kašparova 1395/8, 703 00 Ostrava - Hrabůvka v červenci 2014, jejíž součástí je rovněž slepý rozpočet, která byla objednatelem zhotoviteli před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:
- Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce chodníků ulice Hornopolská od ul. Sládkova a po ul. Gen. Píky. Součástí rekonstrukce je provedení nového povrchu chodníků ze zámkové dlažby, úprava nezbytné části vozovky vč. přídlažby, oprava vjezdů a přechodů pro chodce a oprava trolejbusových zastávek včetně mobiliáře.
- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.
- 2.6 Místem realizace je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ulice Hornopolská od ulice Sládkovy po ul. Gen. Píky na parc. č. 2206/1, 2221/3, 2243/4, 2244/3, 2244/4, 2260/5, 2260/6, 2260/8, 2261/1, 2264/16, 2308/26 a 2356/16.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, jakož i s povinnostmi vyplývajícími pro něj z Rozhodnutí – stavební povolení č.j.: MOaP/46516/14/OSŘP1/Lin ze dne 21. 7. 2014, ze Smlouvy č. 10334/2014/OIMH o právu provést stavbu ze dne 22. 5. 2014, uzavřené se společností Pivovary Staropramen s.r.o. a ze Smlouvy o právu provést stavbu číslo 10333/2014/OIMH ze dne 22. 5. 2014, uzavřené se společností AH Nemovitosti s.r.o., že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8 Objednatel je povinen řádně provedený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 2 378 028,55 Kč
DPH: 499 386,00 Kč
Cena vč. DPH: 2 877 414,55 Kč

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy, o změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena vč. DPH zůstává nezměněna.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3. 1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace dle článku XI bod 11.8 této smlouvy, včetně slepého rozpočtu, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.7.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění, sníženém o 15%.

- 3.7.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejích části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejích části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 3.7.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 3.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr).
- 3.9 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.10 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín provedení díla: **50 kalendářních dnů od předání staveniště**
- 4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: **duben 2015**
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové doby provádění díla dle bodu 4.1.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V Podmínky provádění díla

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky zadávacího řízení pro dílo specifikované v článku XI bod 11.8.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady:

A) před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků se zábořem veřejného prostranství,
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát
- projednání etapizace technicko-provozní organizace akce (koordinace, projednání s investorem, DPO, Odborem dopravy MMO a vlastníky sousedních nemovitostí, harmonogram stavby),
- splnění požadavků vyplývajících ze smlouvy o právu provést stavbu č. 10333/2014/OIMH ze dne 22. 5. 2014, uzavřené se společností AH Nemovitosti s.r.o., a to zejména včas informovat o zahájení prací a dodržet délku její realizace na dotčených pozemcích včetně složení kauce ve výši 40 000,- Kč na účet vlastníka dotčených pozemků, tedy společnosti AH Nemovitosti s.r.o.,
- splnění požadavků vyplývajících ze smlouvy č. 10334/2014/OIMH o právu provést stavbu ze dne 22. 5. 2014, uzavřené se společností Pivovary Staropramen s.r.o., a to zejména včas informovat o zahájení prací na dotčených pozemcích.

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů,
- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.),
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.),
- odstranění vad případně úhradu škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak
- zajištění přístupu k nemovitostem a jejich nezbytné obslužnosti po celou dobu realizace,
- dodržení podmínek vyplývajících ze smlouvy č. 10334/2014/OIMH o právu provést stavbu ze dne 22. 5. 2014, uzavřené se společností Pivovary Staropramen s.r.o. a ze smlouvy o právu provést stavbu č. 10333/2014/OIMH ze dne 22. 5. 2014, uzavřené se společností AH Nemovitosti s.r.o.

C) při převjímce realizovaného díla:

- dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, revizní zprávy, atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převjímce a kolaudaci stavby,
- zajištění vydání příkazu k trvalému dopravnímu značení,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby.

5.4 Zhotovitel je dále povinen splnit zejména tyto podmínky:

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci,
- plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,
- eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek),
- zhotovitel musí zajistit dodržování veškerých předpisů BOZP.

5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.

5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití subdodavatelů dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně tři dny předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.

- 5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem BOZP.
- 5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon.
- 5.13 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 5.13 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.
- 5.14 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.15 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v bodě 5.3 písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.16 Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přijímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím



spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

- 5.17 O převzetí díla sepiší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků, které nabrání řádnému užívání díla, bude smluvními stranami sepsán zápis.
- 5.18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do dvou (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do dvou (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VI Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 6.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 6.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 6.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
- 6.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 6.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VII Vady díla, Záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že


provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do pěti let od předání díla. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílovědy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.



- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.
- 8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - předmět díla a název zakázky,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
 - čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - DIČ objednatele i zhotovitele,
 - označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o ukončení a převzetí díla. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost faktury je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % ze zhotovitelem vystavené faktury následovně:
- 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
 - 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

- 8.8 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.9 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:
- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 5 000,00 Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 5 000,00 Kč; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis,
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 5 000,00 Kč,
 - za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V bod 5.14 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.
- b) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
- 0,4 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním

- deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě v článku IV bod 4.1.2. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.
- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit.
- 9.5 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Obě strany se dohodly, že objednatel je v případě odstoupení oprávněn nedokončené dílo jednostranně převzít, k čemuž mu zhotovitel poskytne dostatečnou součinnost, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel.
- Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 5.000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.6 Za účelem doručení všech písemností týkajících se této smlouvy si smluvní strany sjednaly nevyvratitelnou právní domněnku, dle které se za den doručení považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, a to v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vztupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.
- 11.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

- 11.6 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.7 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedené dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce chodníků a trolej. zastávek ul. Hornopolská – I. etapa – II.**“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace ke shora uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.
- 11.9 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz svým usnesením č. 0389/RMOB1418/7/15 ze dne 26.2.2015. Stejným usnesením byl k podpisu této smlouvy zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet

Za objednatele

V Ostravě dne 2-03-2015.....:




Dalibor Mouka
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Za zhotovitele

V Havířově dne 5.3.2015.....:



Tomáš Kroček
jednatel

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Na Michalovce 1326/10 -1-
735 64 Havířov-Prostřední Suchá
IČ: 03718816
KS Ostrava, oddělení, vložka 61090

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **611405** Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní

Objednatel: **Statutární město Ostrava** IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **MONSTAVBY MORAVA s.r.o.** IČ: 03718816
Na Michalůvce 1326/10 DIČ: CZ03718816
735 64 Havířov Prostřední Suchá

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 248 470,95
PSV			95 057,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 500,00
Ostatní náklady			8 000,00
Celkem			2 378 028,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2378028,55 CZK
Základní DPH	21 %	499 386,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 877 414,55 CZK**

v **Havířově**

dne

5.3.2015

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
 Na Michalůvce 1326/10
 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
 IČ: 03718816
 KS Ostrava, oddíl: vložka 61090

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových	0	2 378 029	499 386	2 877 415	100
6114050	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových	0	2 209 028	463 896	2 672 924	93
6114050	Čekárny	0	169 001	35 490	204 491	7
Celkem za stavbu		0	2 378 029	499 386	2 877 415	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			120 587,78	5
11a	Přípravné a přidružené práce	HSV			48 473,60	2
11b	Přípravné a přidružené práce	HSV			128 932,22	5
11c	Přípravné a přidružené práce	HSV			489 531,72	21
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			16 086,62	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			192 026,00	8
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV			130 000,00	5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			502 022,69	21
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			59 829,60	3
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			8 000,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			516 421,42	22
914	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 000,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			29 679,01	1
712	Živičné krytiny	PSV			2 914,52	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 500,00	0
763	Dřevostavby	PSV			46 588,24	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			25 784,60	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 770,24	0
783	Nátěry	PSV			3 500,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			880,29	0
VN	Vedlejší náklady	VN			26 500,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	0
Cena celkem					2 378 028,55	100

Položkový rozpočet

S:	611405	Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní
O:	01	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 1. úsek
R:	61140501A	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 1. úsek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				120 587,78
	1	122202201R00				
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 příjezd do pivovaru : 75,0*(0,59-0,25) přechody pro chodce : 190,0*0,25	m3	73,00000 25,50000 47,50000	109,00	7 957,00
	2	139601102R00				
		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop pro chodník v zelené ploše : 60,0*0,25 sjezdy : 22,0*0,17	m3	18,74000 15,00000 3,74000	350,00	6 559,00
	3	162701105R00				
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopy na skládku : 73,0+18,74-50,75	m3	40,99000 40,99000	178,00	7 296,22
	4	162701105R00				
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na meziskládku : 50,75 dovoz z meziskládky pro zásypy : 50,75	m3	101,50000 50,75000 50,75000	189,00	19 183,50
	5	167101101R00				
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 na meziskládku pro zásypy : 50,75	m3	50,75000 50,75000	95,00	4 821,25
	6	171201201R00				
		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m uložení na meziskládku : 50,75	m3	50,75000 50,75000	16,00	812,00
	7	175101201R00				
		Obsyp objektu bez prohození sypaniny násypy do ostrůvku : 145,0*0,35	m3	50,75000 50,75000	250,00	12 687,50
	8	175101209R00				
		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	50,75000	225,00	11 418,75
	9	181201111R00				
		Úprava pláně na násypch se zhuťněním - ručně chodníky : 2100,0+100,0+20,0 sjezdy : 22,0 příjezd do pivovaru : 75,0 chodníky - vyrovnání terénu v šířce 800mm : 450,0 přechody pro chodce : 8,0+10,0 násypy do ostrůvku : 145,0	m2	2 930,00000 2 220,00000 22,00000 75,00000 450,00000 18,00000 145,00000	15,00	43 950,00
	10	199000005R00				
		Poplatek za skládku zeminy 1- 4 40,99*1,6	t	65,58400 65,58400	90,00	5 902,56
Díl:	11a	Přípravné a přidružené práce				48 473,60
	11	113106231R00				
		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu stávající chodník : 10,0	m2	10,00000 10,00000	35,00	350,00
	12	113202111R00				
		Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých stávající obrubník OP4 : 350,0	m	350,00000 350,00000	35,00	12 250,00
	13	113204111R00				
		Vytrhání obrub záhonových stávající záhonový obrubník : 660,0	m	660,00000 660,00000	25,00	16 500,00
	14	979084216R00				
		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	79,40000	125,00	9 925,00
	15	979084219R00				
		Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	79,40000	29,00	2 302,60
	16	979990001R00				
		Poplatek za skládku stavební suti	t	79,40000	90,00	7 146,00
Díl:	11b	Přípravné a přidružené práce				128 932,22
	17	113108405R00				
		Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm stávající chodník : 2220,0	m2	2 242,00000 2 220,00000	20,00	44 840,00

18	113151114R00	sjezdy : 22,0 Fréz. živič. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 5 cm	m ²	22,00000 300,00000	65,00	19 500,00
19	979082213R00	přechody pro chodce : 300,0		300,00000		
20	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	279,62000	42,00	11 744,04
21	979990112T00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 516,58000	11,00	27 682,38
		Poplatek za skládku suti - asfalt, technologický materiál určený k recyklaci	t	279,62000	90,00	25 165,80
Díl: 11c		Přípravné a přidružené práce				489 531,72
22	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 10 cm stávající chodník - podkladní vrstvy : 2220,0+10,0	m ²	2 252,00000 2 230,00000	35,00	78 820,00
		sjezdy : 22,0		22,00000		
23	113109410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , beton, tl. 10 cm stávající chodník : 2220,0	m ²	2 220,00000 2 220,00000	90,00	199 800,00
24	113109425R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m ² , beton, tl. 25 cm příjezd do pivovaru : 75,0	m ²	75,00000 75,00000	265,00	19 875,00
25	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 073,24000	25,00	26 831,00
26	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9 659,16000	7,00	67 614,12
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 073,24000	90,00	96 591,60
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				16 086,62
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině chodníky - vyrovnání terénu v šířce 800 mm : 450,0 násypy do ostrůvku : 145,0	m ²	595,00000 450,00000 145,00000	12,00	7 140,00
29	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině chodníky - vyrovnání terénu v šířce 800 mm : 450,0	m ²	450,00000 450,00000	16,00	7 200,00
30	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 595,0*1,03*0,03	kg	18,38550 18,38550	95,00	1 746,62
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				192 026,00
31	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm chodníky ZD 60 mm : 2100,0+100,0+20,0	m ²	2 238,00000 2 220,00000	80,00	179 040,00
		přechody pro chodce ZD 60 mm : 8,0+10,0		18,00000		
32	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm sjezdy ZD 80 mm : 22,0	m ²	22,00000 22,00000	113,00	2 486,00
33	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm příjezd do pivovaru : 75,0	m ²	75,00000 75,00000	140,00	10 500,00
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				130 000,00
34	565141111RT3	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm příjezd do pivovaru : 75,0	m ²	75,00000 75,00000	340,00	25 500,00
35	567132112R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 17 cm příjezd do pivovaru : 75,0	m ²	75,00000 75,00000	240,00	18 000,00
36	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ² příjezd do pivovaru : 75,0*2	m ²	150,00000 150,00000	12,00	1 800,00
37	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ² přechody pro chodce š. 400 mm : 100,0	m ²	100,00000 100,00000	12,00	1 200,00
38	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+, š. do 3 m, tl. 4 cm příjezd do pivovaru : 75,0	m ²	75,00000 75,00000	290,00	21 750,00
39	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+ do 3 m, tl. 5 cm přechody pro chodce š. 400 mm : 100,0	m ²	100,00000 100,00000	310,00	31 000,00
40	577161124RT3	Beton asfalt. ACL 16+, š. do 3 m, tl. 7 cm příjezd do pivovaru : 75,0	m ²	75,00000 75,00000	410,00	30 750,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				502 022,69
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodníky : 2100,0+100,0+20,0	m ²	2 238,00000 2 220,00000	115,00	257 370,00
		přechody pro chodce : 8,0+10,0		18,00000		
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m ²	22,00000	150,00	3 300,00

		sjezdy : 22,0		22,00000		
43	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2	m2	18,00000	15,00	270,00
		přechody pro chodce : 8,0+10,0		18,00000		
44	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2	m2	22,00000	15,00	330,00
		sjezdy : 22,0		22,00000		
45	59245111R	Dlažba 20x10x6 cm červená	m2	20,20000	278,00	5 615,60
		chodníky (bus) : 20,0*1,01		20,20000		
46	592451151R	Dlažba SLP 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	111,10000	326,00	36 218,60
		chodníky : 100,0*1,01		101,00000		
		přechody pro chodce : 10,0*1,01		10,10000		
47	592451158R	Dlažba SLP 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	3,03000	326,00	987,78
		sjezdy : 3,0*1,01		3,03000		
48	5924511900R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	2 129,08000	90,00	191 617,20
		chodníky : 2100,0*1,01		2 121,00000		
		přechody pro chodce : 8,0*1,01		8,08000		
49	5924511911R	Dlažba 20x20x8 cm červená	m2	19,19000	329,00	6 313,51
		sjezdy : 19,0*1,01		19,19000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				516 421,42
50	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	427,00000	16,00	6 832,00
51	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	86,00000	125,00	10 750,00
52	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	427,00000	4,00	1 708,00
53	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	86,00000	12,00	1 032,00
54	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	427,00000	4,00	1 708,00
		záliv :				
		V1a : 360,0		360,00000		
		V2a : 35,0		35,00000		
		přechod :				
		V1a : 32,0		32,00000		
55	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	119,00000	15,00	1 785,00
		záliv :				
		V9a : 18,0		18,00000		
		V13a : 8,0		8,00000		
		přechod pro chodce : 60,0		60,00000		
		přechod :				
		přechod pro chodce : 33,0		33,00000		
56	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně	m	191,00000	110,00	21 010,00
		kostek drobných 12 cm, lože C 12/15				
		přechody pro chodce : 184,0+7,0		191,00000		
57	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	305,00000	170,00	51 850,00
		silniční obrubník (použit stávající obrubníky) : 305,0		305,00000		
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	787,00000	130,00	102 310,00
		nové betonové obrubníky chodník : 530,0+10,0+45,0+4,0		589,00000		
		nové betonové obrubníky ochranný ostrůvek : 184,0+7,0		191,00000		
		nové betonové obrubníky přechod : 7,0		7,00000		
59	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplni	m	305,00000	22,00	6 710,00
		stávající silniční obrubník pro opětovné použití : 305,0		305,00000		
60	599142111R01	Asfaltová zálivka	m	49,00000	35,00	1 715,00
		bezbariérový obrubník : 45,0+4,0		49,00000		
61	910001	Odstranění stávajících betonových svodidel (demontáž,	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
		naložení odvoz dle požadavků investora)				

62	910002	Odstranění stávajícího vodorovného značení (frézováním)	m2	175,78000	35,00	6 152,30
		záliv : 162,38		162,38000		
		přechod : 13,4		13,40000		
63	911231111R01	Osazení a montáž zábradlí ocelového včetně vykopání a zabetonování patek	m	73,50000	350,00	25 725,00
64	91786411	Vodící pás na přechodech (hmatný pásek)	m	40,00000	350,00	14 000,00
		záliv : 40,0		40,00000		
65	55395105T	Zábradlí ocelové povrch. úprava žár. zinkováním a nátěrem	kg	725,52000	125,00	90 690,00
		vč 9 : 725,52		725,52000		
66	59217110R	Obrubník CSB HK přímý 400/370/1003 mm	kus	45,45000	1 950,00	88 627,50
		45,0*1,01		45,45000		
67	59217111R	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/370-310/1003	kus	2,02000	1 950,00	3 939,00
		2*1,01		2,02000		
68	59217112R	Obrubník CSB HK náběhový levý 400/370-310/1003	kus	2,02000	1 950,00	3 939,00
		2*1,01		2,02000		
69	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní	kus	542,37000	85,00	46 101,45
		chodníky : 530,0*1,01		535,30000		
		přechod : 7,0*1,01		7,07000		
70	59217503R	Obrubník 100x15/12x30 cm, přírodní	kus	185,84000	105,00	19 513,20
		ochranný ostrůvek : 184,0*1,01		185,84000		
71	59217507R	Obrubník R 1 vnější 78x15/12x25 cm, přírodní	kus	9,06410	310,00	2 809,87
		ochranný ostrůvek : 7,0/0,78*1,01		9,06410		
72	592175122R	Obrubník R1 vnější přírodní	kus	12,94872	310,00	4 014,10
		10,0/0,78*1,01		12,94872		
Díl: 914		Doplňující práce na komunikaci				6 000,00
73	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	4,00000	450,00	1 800,00
		přesun dopravního značení :				
		záliv : 2		2,00000		
		přechod : 2		2,00000		
74	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	350,00	1 400,00
75	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzol	kus	4,00000	350,00	1 400,00
76	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek	kus	4,00000	350,00	1 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 445,71
77	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 472,28566	20,00	29 445,71
Díl: VN		Vedlejší náklady				21 500,00
78	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. : 1		1,00000		
79	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. :				
		Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. :				
		Provizorní dopravní značení. Ochrana stromů a keřů.		1,00000		
		Čištění vozovky. : 1				
Díl: ON		Ostatní náklady				8 000,00
80	005T	Ostatní náklady dle PD a zadávací dokumentace	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
		Vytýčení inženýrských sítí. :				

gzk

	Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. : 1	1,00000		
--	--	---------	--	--

Celkem				2 209 027,76
---------------	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	611405	Reko. chodníků a trolejbusových zastávek ul. Hornopolní
O:	01	Rekonstrukce chodníků a trolejbusových zastávek 1. úsek
R:	61140501B	Čekárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				59 829,60
	1 622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	77,60000	35,00	2 716,00
	2 622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	77,60000	350,00	27 160,00
	3 602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	77,60000	36,00	2 793,60
	4 602015183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá	m2	77,60000	350,00	27 160,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 000,00
	5 90001	Sanace dešťové jímky reprofoilační maltou, doplnění mříže	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				233,30
	6 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,66658	350,00	233,30
Díl:	712	Živičné krytiny				2 914,52
	7 712300832RT2	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2	m2	35,84000	15,00	537,60
	8 712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	35,84000	8,00	286,72
	9 712341559RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky krytiny	m2	35,84000	55,00	1 971,20
	10 998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	34,00000	3,50	119,00
Díl:	762	Konstrukce tesafské				10 500,00
	11 76290	Výměna dřevěných prvků střešní konstrukce	soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
Díl:	763	Dřevostavby				46 588,24
	12 763611232R00	Bednění střech z desek nad tl.18 mm, na P+D, šroubo.	m2	35,84000	125,00	4 480,00
	13 60725039R	Deska dřevoštěpková	m2	39,42400	135,00	5 322,24
	14 763615232R00	Obložení stropů z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	35,84000	350,00	12 544,00
	15 763612232R00	Obložení stěn z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubo.	m2	10,56000	350,00	3 696,00
	16 59590	Deska cementotřísková včetně povrchové úpravy	m2	51,04000	350,00	17 864,00
	17 998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	596,00000	4,50	2 682,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				25 784,60
	18 764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	35,20000	11,00	387,20
	19 764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	11,20000	16,00	179,20
	20 764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	10,56000	25,00	264,00
	21 764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	5,00000	16,00	80,00
	22 764908104R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m	11,20000	450,00	5 040,00
	23 764908109R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	5,00000	350,00	1 750,00
	24 764918332R00	Z+M.lemov. z popl.plech. na plochých střech. rš 330	m	35,20000	120,00	4 224,00
	25 764928304R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 500 mm	m	35,20000	120,00	4 224,00
	26 13851062R	Lindab tabule plechová FOP/MT tl.0,5mm 1230x2000	m2	30,36000	300,00	9 108,00
	27 998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	278,00000	1,90	528,20
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				5 770,24
	28 766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	35,84000	140,00	5 017,60
	29 766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	35,84000	21,00	752,64
Díl:	783	Nátěry				3 500,00
	30 78390	Obnova protikorozní ochrany OK přístřešků, popis viz technická zpráva	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				880,29
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,17842	262,00	308,75
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,60581	15,00	159,09
33	979990161R00	Poplatek za skládku	t	1,17842	350,00	412,45
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
34	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
35	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00

Celkem

169 000,79

Poznámky uchazeče k zadání